

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	2
1.5 Batasan Masalah Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Manajemen Proyek	6
2.1.1 Tahapan-Tahapan dalam Manajemen Proyek.....	6
2.1.2 Perencanaan	9
2.1.3 Penjadwalan Proyek.....	9
2.2 Pengendalian Proyek.....	11
2.2.1 Definisi Pengendalian	11
2.2.2 Proses Pengendalian.....	11
2.2.3 Fungsi Pengendalian	13
2.3 Waktu dan Biaya.....	14
2.3.1 Pengelolaan Waktu	14
2.3.2 Biaya Langsung dan Tidak Langsung.....	15

2.4.4 Estimasi Biaya untuk Penyelesaian Proyek	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	22
3.2 Metode Penelitian	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Data Proyek	25
4.2 Anggaran Biaya Proyek.....	25
4.2.1 Perhitungan <i>Planned Value (PV)</i>	25
4.2.2 Perhitungan <i>Earned Value (EV)</i>	29
4.2.3 Analisis Varian.....	34
4.2.4 Analisis Indeks	40
4.2.5 Analisis Estimasi Biaya dan Waktu	48
4.3 Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	61