

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Manajemen.....	7
2.2 Proyek	7
2.3 Manajemen Proyek.....	9
2.4 Waktu	10
2.5 Biaya	10
2.6 Perencanaan.....	10

2.7 Pengendalian Proyek.....	10
2.7.1 Pengendalian.....	10
2.7.2 Proses Pengendalian	11
2.7.3 Fungsi Pengendalian	13
2.8 Penjadwalan Proyek	14
2.9 Tahapan dalam Manajemen Proyek	15
2.10 Biaya dan Waktu	19
2.10.1 Pengelolaan Waktu dan Jadwal.....	19
2.10.2 Biaya Langsung dan Tidak Langsung	19
2.11 Earned Value Management	21
2.11.1 Konsep Earned Value Management (EVM).....	21
2.11.2 Indikator-indikator Dalam Earned Value	22
2.11.3 Varian dengan Grafik “s”	27
2.11.4 Kombinasi Bagan Balok dan Grafik “S”	27
2.11.5 Indek Kinerja	28
2.11.6 Estimasi Waktu dan Biaya untuk Penyelesaian Proyek.....	29
2.11.7 Kriteria Earned Value Management System	29
2.11.8 Earned Value Management.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	31
3.2 Metode Penelitian.....	31
3.3 Alur Penelitian	33
3.4 Analisis Data	34

BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Data Proyek	36
4.2 Anggaran Biaya Proyek	36
4.2.1 Perhitungan Planned Value (PV)	39
4.2.2 Perhitungan <i>Earned Value</i> (EV)	40
4.2.3 <i>Actual Cost</i> (AC)	41
4.2.4 Analisis Varian	42
4.2.5 Analisis Indeks.....	43
4.2.6 Analisis Estimasi Biaya dan Waktu.....	45
4.3 Pembahasan.....	47
BAB V.....	53
KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54