

## DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, F. (2016). Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri ANALISIS PENERAPAN METODE. In *Ekonomi Akuntansi* (Vol. 01, Issue 08).
- Arya. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Tersedia: <https://sahabtnesia.com/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>. [online]. (diakses pada tanggal 20 Februari 2020)
- Brando, R., Walangitan, P. D. R. O., & Tjakra, J. (2017). SISTEM PENGENDALIAN WAKTU DENGAN CRITICAL PATH METHOD (CPM) PADA PROYEK KONSTRUKSI (Studi Kasus : Menara Alfa Omega Tomohon). *Jurnal Sipil Statik*, 5(6), 363–371.
- Barrie, D,S Paulson,B,C,Jr, 1987, Manajemen Konstruksi Propesioal, Jakarta.
- Djojowirono, S, 1991 Manajemen Konstruksi, Biro Penerbit KMTS Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- DiMarco, J. S. (2014). *Earned Value Management: Performance Measurement for Project Managers* (2nd ed.). Newtown Square, PA : Project Management Institute.
- Dimiyati, H., & Nurjaman, K. (2014). Manajemen Proyek. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen & Konstruksi Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius.
- Dipohusodo, T. (1995). Manajemen proyek konstruksi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Eko Mugi Waluyo, 2005, Analisis Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.

Gasparotti, C. Raileanu, A. dan Rusu, E. (2017). The Earned Value Management A Measurement Technique of the Performance of the Costs and Labor in the Project. *Acta Universitas Danubius*, 13.

M. Zikri Aulia, 2021, *Penerapan Metode CPM (Critical Path Method) Pada Proyek Konstruksi Pembangunan Bendungan Lau-Simeme Paket II Kab. Deli Serdang*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.

Satrio Nugroho Rawon, 2020. Evaluasi Waktu dan Biaya Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Pelebaran Jembatan Sail Ruas Jalan Pekanbaru. Universitas Islam Riau

Soeharto, I. (1995). Manajemen Proyek: Pendekatan Sistem untuk Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soeharto, M. (1995). Manajemen proyek. PT Gramedia Pustaka Utama.

Soemardi, B.W., dkk. 2006. Pengembangan Sistem *Earned Value* untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi di Indonesia. Laporan Hasil Riset, Bandung ITB.

Turner, R. J. (2022). *Handbook of project management: planning, scheduling, and controlling projects (5th ed.)*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2014). *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.