

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB
KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI
(Studi Kasus Proyek Pembangunan Rest Area Gunung Mas Puncak Bogor)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Galuh



**Disusun Oleh:
Iqbal Jamaluddin
7011200115**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GALUH
CIAMIS
2024**