

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHANi
HALAMAN PERSYARATANii
ABSTRAK..... iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISIvi
DAFTAR TABELix
DAFTAR GAMBAR.....xi
DAFTAR LAMPIRAN.....xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	8
2.1 Proyek Konstruksi.....	8
2.2 Manajemen Proyek.....	9
2.3 Pengertian Risiko	10
2.3.1 Klasifikasi Risiko.....	13
2.3.2 Sumber Risiko	13
2.4 Manajemen Risiko.....	15
2.4.1 Manfaat Manajemen Risiko.....	17
2.4.2 Perencanaan Risiko.....	18
2.4.3 Identifikasi Risiko.....	18
2.4.4 Analisis Risiko.....	20

2.4.5 Penilaian Risiko	22
2.4.6 Penerimaan Risiko.....	24
2.4.7 Respon Risiko dan Kepemilikan risiko.....	25
2.5 Paktor dan Variabel	32
2.6 Faktor dan Variabel Penelitian.....	35
2.7 Analisa.....	36
2.7.1 Untuk Tujuan 1.....	36
2.7.2 Untuk Tujuan 2	42
2.7.3 Untuk Tujuan 3	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	47
3.2 Metode Penelitian	47
3.3 Sumber Data	47
3.3.1 Bagan Alir Penelitian.....	50
3.4 Object Penelitian.....	51
3.5 Teknik Pengambilan Sampel dan Populasi	51
3.5.1 Teknik Pengambilan Sampel.....	51
3.5.2 Populasi Penelitian.....	51
3.6 Sumber Data.....	52
3.6.1 Data Primer.....	52
3.6.2 Data Sekunder.....	53
3.7 Analisis Data	53
3.7.1 Langkah-Langkah Penelitian	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Pendahluan	56
4.2 Profil Fakar	56
4.3 Hasil Penelitian Analisis Data	57
4.3.1 Validasi Pakar	57
4.3.2 Klasifikasi Responden Penelitian	60

4.4 Hasil dan Pembahasan	63
4.4.1 Identifikasi Risiko	63
4.4.2 Uji Validitas	66
4.4.3 Uji Reliabilitas	68
4.5 Analisa	69
4.5.1 Penilaian Risiko	69
4.5.2 Penerimaan Risiko	74
4.6 Pembahasan	76
4.6.1 Respon Risiko Kepemilikan Risiko	76
4.6.2 Respon Risiko Kepemilikan Risiko yang Paling Menonjol	80
4.7 Luaran Hasil Penelitian	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN