

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Marini Indriani, G. U. dan M. R. (2022). *Analisis Kinerja waktu dan biaya proyek konstruksi Dengan Metode Earned value Analysis*.
- Andy Permana Sidiq dan Ganjar Jojon Johari. (2022). *Analisis Penerapan Earned Value Terhadap Manajemen Waktu dan Biaya pada Proyek Jembatan Cibuni*.
- Balem Tarang Rasa, dan K. D. H. (2023). *Evaluasi Kinerja Proyek Konstruksi Ditinjau dari Aspek Biaya dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Analysis, Studi Kasus: Pembangunan Gedung Perkantoran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo*.
- Dipohusodo, I. (1995). *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Kanisius.
- E. Y. A., Tjakra, J., & Ingkiriwang, R. L. (2019). *Konsep nilai hasil terhadap waktu dan biaya pada pekerjaan proyek pembangunan Rumah Postulat Ursulin Ende Nusa Tenggara Timur*.
- Ervianto, W. . (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi.
- Fazis, M., & T. (2022). *Perencanaan Proyek dan Penjadwalan Proyek. Jurnal Sosial dan Teknologi*.
- Firmino Fitrino Ximenes. (2025). *Analisis waktu dan Biaya dalam Pengendalian Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Earned Value: Studi Kasus Proyek Gedung Untl*.
- Ganjar Jojon Johari dan Aldi Muhammad Zain. (2025). *Evaluasi dampak Perubahan Desain Terhadap Biaya dan Waktu Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Earned Value Analysis*.
- Ganjar Jojon Johari dan Nadia Nur Islami. (2022). *Analisis Biaya dan Waktu menggunakan Metode Earned Value Concept pada Proyek MbeWell Hook Up*.
- Hilal Hamdi, Bowasis Umar, dan A. M. A. S. (2025). *Analisis Biaya dan Waktu Dengan Metode Earned Value pada Proyek Pembangunan Gedung Pasar Sentral Bulukumba Tahap 1*.
- Irfan Achmad Taufik, Anton Soekiman, dan C. A. S. (2025). *Analisis Kinerja*

Biaya dan Waktu dengan Metoda Earned Value serta Percepatan Sisa Pekerjaan Proyek Jembatan dengan Metoda Crashing.

Maharani Indah Sari, Leli Honesti, dan S. Y. N. (2024). *Evaluasi Waktu dan Biaya Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus : Proyek Rehabilitasi Gedung Puskesmas Blimbing Kesamben).*

Papua, M., Dewita, H., & Sembiring, K. (2023). *Analisis Penjadwalan dengan Menggunakan Time Schedule Kurva S pada Proyek Pembangunan Kantor Cabang BRI Otista Jakarta Timur.*

Soeharto, I. (1997). *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional.* Erlangga.

Sunatha et al. (2023). *Kinerja Biaya dan Waktu Proyek dengan Metode Earned Value Management.*

Wahyudi Kurniawan, Deddy Purnomo. R, dan A. (2017). *Analisis Earned Value Waktu dan Biaya Proyek Konstruksi Jalan (Studi Kasus: pelebaran Jalan Simpang Lago - Sorek I).*