

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kerangka Pemikiran	3
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Proyek.....	7
2.2 Manajemen Proyek.....	9
2.3 Pengendalian Proyek	10
2.4 Fungsi Pengendalian Proyek	10
2.5 Pengendalian Waktu.....	11
2.6 Pengendalian Biaya	12
2.7 Metode <i>Earned Value Management (EVM)</i>	12
2.7.1 Indikator-Indikator dalam <i>Earned Value</i>	13
2.7.2 <i>Varians</i> Biaya dan <i>Varians</i> Jadwal Terpadu	14
2.7.3 Indeks Performansi	15
2.7.4 Estimasi Waktu dan Biaya untuk penyelesaian proyek	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	18
3.2 Metode Penelitian.....	18

3.3 Tahapan Penelitian	19
3.4 Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Hasil Penelitian.....	21
4.1.1 Data Proyek	21
4.1.2 Anggaran Biaya Proyek	21
4.1.3 Perhitungan <i>Planned Value</i>	23
4.1.4 Perhitungan <i>Earned Value</i>	25
4.1.5 Perhitungan <i>Cost Variance</i>	26
4.1.6 Analisis Indeks Kinerja.....	28
4.1.7 Analisis Estimasi Waktu dan Biaya.....	31
4.2 Pembahasan	33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	38
5.1 Simpulan.....	38
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	41