

## DAFTAR PUSTAKA

- Guntoro Zain Ma'arif, 2016, " Evaluasi Pelaksanaan dan Pengendalian Proyek dengan *Critical Part Methode (CPM)*" Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Heizer, Jay dan Render, Barry, 2006, "Pengendalian Proyek dengan Metode *Earned Value* (Studi Kasus Pembangunan Perumahan Griya Mahoni Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh – Barat)".
- Iramutyn, E. V., 2010," Optimasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Crash (Studi Kasus Pada Proyek Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Rumah Sakit Ortoprdi frop. Dr. R. Soeharso Surakarta", Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Lestari, P. R., 2018, "Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Proyek Atletik Di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Dengan Metode *Earned Value Management (EVM)*", Universitas Galuh Ciamis.
- Paridah, 2013, " Pengendalian Proyek dengan Metode *Earned Value* (Studi Kasus Pembangunan Perumahan Griya Mahoni Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh – Barat)" Universitas Teuku Umar Alue Peunyareng – Melaboh.
- Soeharto, I., 1995, "Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, Penerbit Erlangga", Jakarta.
- Soeharto, I. 1997, " Manajemen Proyek", Penerbit Erlangga, Jakarta.