

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR NOTASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah Penelitian	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Manajemen	6
2.2 Proyek	6
2.3 Manajemen Proyek	8
2.4 Pengendalian Proyek	9
2.4.1 Tujuan dan Manfaat Pengendalian Proyek	9
2.4.2 Fungsi Pengendalian Proyek	10
2.4.3 Pengendalian Waktu	11
2.4.4 Pengendalian Biaya	11

2.4.5	Pengendalian Mutu	12
2.5	Metode <i>Earned Value Management</i> (EVM)	13
2.5.1	Konsep <i>Earned Value Management</i> (EVM).....	14
2.5.2	Indikator – Indikator dalam <i>Earned Value</i>	16
2.5.3	Varian Jadwal dan Varian Biaya	17
2.5.4	Indeks Performansi	18
2.5.5	Perkiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek	20
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian	21
3.2	Metode Penelitian	21
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4	Bahan dan Alat.....	22
3.5	Bagan Alir Penelitian.....	23
3.6	Analisis Data.....	24
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1	Identifikasi Proyek.....	26
4.2	Rencana Anggaran Biaya.....	26
4.2.1	Analisis <i>Budget Cost of Work Schedule</i> (BCWS).....	28
4.2.2	Analisis <i>Budget Cost of Work Performed</i> (BCWP).....	29
4.2.3	Analisis <i>Actual Cost of Work Performed</i> (ACWP)	30
4.2.4	Analisis Varian Jadwal dan Varian Biaya	31
4.2.5	Analisis Indeks Performansi.....	34
4.2.6	Analisis Estimasi Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek.....	36
4.3	Pembahasan	41
4.4	Luaran Penelitian	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....		48