

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR NOTASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined. 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Proyek	7
2.2 Manajemen Proyek.....	8
2.3 Tujuan Manajemen Proyek	10
2.4 Penjadwalan Proyek	11
2.5 Keterlambatan Proyek.....	11
2.5.1 Faktor Keterlambatan	11
2.5.2 Dampak keterlambatan	12
2.6 Konsep Biaya Dan Waktu Pada Proyek.....	12
2.6.1 Pengendalian Biaya	12
2.6.2 Pengendalian Waktu	12
2.7 Earned Value Concept.....	14
2.8 Indikator-indikator yang Dipergunakan	15
2.8.1 Biaya Aktual.....	15

2.8.2	Nilai Hasil.....	16
2.8.3	Jadwal Anggaran	16
2.8.4	Varians Biaya Dan Jadwal Terpadu	16
2.1.1	Indeks Produktifitas Dan Kinerja	19
2.1.2	Proyeksi Jangka Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek	19
2.2.1	Definisi Pengendalian Proyek	20
2.2.2	Proses Pengendalian Proyek.....	21
2.2.3	Fungsi Pengendalian.....	21
2.3	Langkah-langkah Pengendalian Proyek.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		23
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.2	Metode Penelitian.....	23
3.3	Metode Pengumpulan Data	24
3.4	Bagan Alur Penelitian	25
3.5	Analisis Data	26
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		27
4.1	Umum.....	27
4.2	Budget Cost Of Work Schedule (BCWS).....	27
4.3	Budget Cost Of Work Performance (BCWP)	28
4.4	Schedule Varians (SV).....	29
4.5	Schedule Performance Indeks (SPI).....	31
4.6	<i>Estimate Temporary Schedule</i> (ETS).....	33
4.7	<i>Estimate All Schedule</i> (EAS).....	36
4.8	Indikator Kerja	37
4.9	Pembahasan.....	39
4.10	Pengendalian Waktu.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		44
5.1	Kesimpulan	44
5.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....		45
LAMPIRAN		