

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR NOTASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Kerangka Pemikiran Penelitian	2
1.5. Batasan Masalah Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAU PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Manajemen	6
2.2 Pengertian Proyek	7
2.3 Pengertian Manajemen Proyek	8
2.4 Pengertian Manajemen Kontruksi	9
2.5 Metode Jalur Kritis Critical Path Method (CPM)	9
2.5.1 Jaringan Kerja	10
2.5.2 Metode Penyusunan Jaringan Kerja.....	17
2.5.3 Alokasi Sumber.....	18
2.5.4 Jalur Kritis.....	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
3.2 Metode Penelitian	22
3.3 Tahapan Penelitian.....	23
3.4 Analisis Data.....	25
3.5 Jadwal Penelitian	26
DAFTAR PUSTKA.....	27