

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Kerangka Penelitian	2
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Manajemen Proyek.....	6
2.1.1 Tahapan-Tahapan Dalam Manajemen Proyek	6
2.1.2 Perencanaan	9
2.1.3 Penjadwalan Proyek	10
2.2 Pengendalian Proyek Kontruksi	11
2.2.1 Definisi Pengendalian	11
2.2.2 Proses Pengendalian.....	12
2.2.3 Fungsi Pengendalian	14
2.3 Waktu dan Biaya	15
2.3.1 Pengelolaan Waktu.....	15
2.3.2 Biaya Langsung dan Tidak Langsung	16
2.4 Metode <i>Earned Value Analysis</i> (EVA)	17

2.4.1 Konsep <i>Earned Value</i>	18
2.4.2 Indikator-Indikator Dalam <i>Earned Value</i>	19
2.4.3 Varians dengan Grafik “S”	24
2.4.4 Kombinasi Bagan Balok dan Grafik “S”	24
2.4.5 Indeks Kinerja	25
2.4.6 Estimasi Waktu dan Biaya Untuk Penyelesaian Proyek	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
3.2 Metode Penelitian.....	27
3.3 Tahapan Penelitian	28
3.4 Analisis Data	29
3.5 Jadwal Penelitian.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 HASIL PENELITIAN.....	31
4.1.1 Data Proyek	31
4.1.2 Anggaran Biaya Proyek.....	31
4.1.3 <i>Budget Cost Of Work Schdule (BCWS)</i>	36
4.1.4 <i>Budget Cost Of Work Performance (BCWP)</i>	37
4.1.5 <i>Schedule Varian (SV)</i>	38
4.1.6 <i>Cost Variance (CV)</i>	39
4.1.7 <i>Schedule Performance Indeks (SPI)</i>	40
4.1.8 <i>Cost Performance Index (CPI)</i>	41
4.1.8 Perhitungan <i>Estimate To Complete (ETC)</i>	42
4.1.9 Perhitungan <i>Estimate At Complete (EAC)</i>	43
4.2 Pembahasan.....	45
4.3 Luaran Hasil Penelitian.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50