

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Kerangka Pemikiran	2
1.5 Batasan masalah	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Proyek.....	6
2.2 Manajemen proyek	7
2.3 Network Planning.....	10
2.4 Waktu	11
2.5 Biaya	11
2.5.1 Pengelolaan Waktu/Jadwal	11
2.5.2 Mempercepat pelaksanaan proyek	12

2.5.3	Produktivitas	15
2.6	Metode Earned Value Management (EVM)	17
2.6.1	Indikator-Indikator yang digunakan.....	17
2.6.2	Indeks Kinerja	20
2.6.3	Estimasi Waktu dan Biaya untuk Penyelesaian Proyek.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		23
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	23
3.2	Metode Penelitian.....	23
3.3	Alur Penelitian.....	25
3.4	Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		28
4.1	Data Proyek	28
4.2	Data Biaya Proyek.....	28
4.2.1	Perhitungan Planned Value (PV)	29
4.2.2	Perhitungan Earned Value (EV).....	30
4.2.3	Analisis Varian.....	32
4.2.4	Analisis Indeks	34
4.3	Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN		42
5.1	Kesimpulan.....	42
5.2	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		44
LAMPIRAN		