

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran	4
1.5 Pembatasan Masalah.....	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Manajemen Proyek	8
2.2 Jenis Rencana Kerja.....	11
2.3 Pengendalian Proyek.....	15
2.4 Evaluasi dalam pelaksanaan proyek	25

2.5	Identifikasi Varians.....	20
2.5.1	Analisis Varians	20
2.5.2	Varians dengan grafik “S”	21
2.6	Metode Konsep Nilai Hasil (<i>Earned Value Management</i>).....	22
2.7	Indikator – indikator yang digunakan.....	24
2.8	Kriteria Sistem Pengendalian Biaya dan Jadwal	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		34
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3	Bagan Alir Penelitian.....	35
3.4	Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Identitas Proyek	40
4.2	Rencana Anggaran Biaya Proyek	41
4.3	Analisis Data Proyek	42
4.3.1	Bobot nilai (<i>Budgeted cost work of schedule (BCWS)</i> dan <i>Budgeted cost of work performance (BCWP)</i>)	42

4.3.2	Analisis <i>Budgeted Cost of Work</i> (BCWS)	43
4.3.3	Analisis Budgeted Cost Of Work Performanced (BCWP)	44
4.3.4	Schedule Varians(SV).....	46
4.3.5	<i>Schedule Performance Indeks</i> (SPI)	47
4.3.6	<i>Estimate Temporary Schedule</i> (ETS)	49
4.3.7	<i>Estimate All Schedule</i> (EAS)	52
4.4	Indikator Kerja.....	54
4.5	Pengendalian Waktu	56
4.6	Pembahasan	58
4.6.1	Tinjauan kondisi proyek berdasarkan data BCWS dan BCWP ...	58
4.6.2	Tinjauan kondisi proyek berdasarkan Hasil Analisis SV	59
4.6.3	Tinjaun kondisi proyek berdasarkan hasil analisis SPI	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64