

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kerangka Pemikiran	3
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Basement	7
2.2 Metode Pelaksanaan <i>Basement</i>	7
2.2.1. Metode Kontruksi Bottom-up.....	8
2.2.2. Metode Kontruksi <i>Top-down</i>	10
2.3 Alat-alat Berat	16
2.4 Produktivitas Alat Berat	18
2.5 Analisa Biaya	18
2.6 Analisa Waktu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.2 Metode Penelitian.....	25
3.3 Bagan Alir Penelitian	26
3.4 Analisa Data	28
3.4.1. Analisa Metode Pelaksanaan <i>Bottom-Up</i> dan <i>Top-Down</i>	28
3.4.2. Analisa Biaya Pelaksanaan.....	29
3.4.3. Analisa Waktu Pelaksanaan.....	31
3.4.4. Analisa Perbandingan	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100