

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Posisi Penelitian	7
2.2.1 Perbedaan Penelitian (<i>Research Gap</i>).....	8
BAB III LANDASAN TEORI.....	10
3.1 Proyek	10
3.2 Manajemen Proyek.....	11
3.2.1 Tujuan Manajemen Proyek	12
3.2.2 Ruang Lingkup Manajemen Proyek.....	13
3.3 Penjadwalan Proyek.....	14
3.3.1 Metode Penjadwalan	15
3.3.2 Metode <i>Line of balance</i>	16

3.3.3 Teknik Perhitungan LoB	18
3.3.4 <i>Buffer</i>	20
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	22
4.1 Subjek dan Objek Penelitian	22
4.2 Bahan dan Alat Penelitian	22
4.3 Analisis Data	23
4.4 Alur Penelitian.....	24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	26
5.1 Analisis Data Penelitian	26
5.1.1 Logika Ketergantungan.....	29
5.1.2 Pembuatan Jadwal Dengan Metode LoB	32
5.2 Diagram <i>Line Of Balance</i>	36
5.3 Penundaan Pada Diagram LoB	37
5.3.1 <i>Trial</i> Penundaan Pada Diagram LoB.....	37
5.3.2 Rekapitulasi <i>Trial</i> Penundaan Pada Diagram LoB	42
5.4 Pembahasan.....	44
BAB VI PENUTUP	49
6.1 Simpulan	49
6.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51