

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Perkembangan Keilmuan atau Studi Terdahulu.....	6
2.2 Posisi Penelitian dan Penegasan Celah Penelitian	8
BAB III LANDASAN TEORI.....	10
3.1 Manajemen Proyek Konstruksi	10
3.2 Manajemen Waktu Proyek	11
3.3 Jaringan Kerja Proyek	12
3.4 <i>Critical Path Method (CPM)</i>	14
3.5 Biaya Proyek Konstruksi	16
3.6 Produktivitas Tenaga Kerja.....	18
3.7 Kelelahan Pekerja (<i>Fatigue Factor</i>).....	19
3.8 Regulasi Jam Kerja dan Upah Lembur	21
3.9 <i>Time Cost Trade Off</i>	22

3.10 <i>Cost Slope</i> (Kemiringan Biaya)	24
3.11 <i>Microsoft Excel Solver</i>	25
BAB IV METODE PENELITIAN	27
4.1 Jenis Penelitian.....	27
4.2 Subjek dan Objek Penelitian	27
4.3 Bahan dan Alat	28
4.4 Alur Penelitian	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	33
5.1 Data Penelitian	33
5.2 Pengolahan Data.....	37
5.3 Pembahasan.....	53
BAB VI PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63