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ABSTRAK 
 

Manajemen proyek merupakan proses di mana individu sebagai bagian dari 

organisasi, berpartisipasi dalam pemeliharaan, pengembangan, pengendalian, dan 

pelaksanan program semuanya harus konsisten dengan tujuan yang telah 

ditetapkan dan berjalan seiring waktu. Keunggulan CPM adalah menyelesaikan 

jadwal yang dibentuk secara empiris serta membantu pelaksana menganalisis, 

merencanakan dan menjadwalkan proyek agar efektif dan efisien.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalur kritis pada pembangunan gedung 

SMP Negeri 1 Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Metode CPM serta 

melakukan pengendalian waktu pada pekerjaan pembangunan gedung SMP 

Negeri 1 Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Metode CPM. Metode dalam 

penelitian ini yaitu pengumpulan data, menganalisis data dengan metode CPM, 

menganalisis hasil serta menarik kesimpulan dari penelitian ini.  

 

Dengan menggunakan metode critical path method diperoleh lintasan kritis pada 

proyek pembangunan gedung SMP Negeri 1 Cineam Tasikmalaya 

menggunakan metode critical path method diperoleh   jalur kritis pada kegiatan 

pekerjaan B, C, D, G, I dan J yaitu pada pekerjaan Galian Urugan, Pondasi, Beton, 

Lantai, Pengecatan dan Pekerjaan Sanitasi. Pengendalian waktu menggunakan 

metode critical path method (CPM) dapat mengefektifkan waktu dari nilai durasi 

normal adalah 119 Hari Kalender berdasarkan Time Shedule menjadi 74 Hari 

Kalender dengan menggunakan Metode CPM. 
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