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Lampiran 1 Diagram hasil kuesioner

1. Diagram Risiko Teknis

BAGIAN Il Penilaian Risiko A. Probabilitas Risiko Teknis Seberapa besar Kemungkinan risiko berikut terjadi?

4
N EN: w3 BN+ EES
3
2
1
0 JIII—IIII
Perencanaan kurang Metode kerja tidak sesuai Material tidak sesuai Kerusakan alat berat Mutu pekerjaan tidak
matang spesifikasi sesuai spesifikasi

2. Diagram Risiko Waktu

Risiko waktu

N EN: W3 W4 WS

4
| lI lJ lI
0
Keterlambatan material Cuaca buruk Keterlambatan mobilitas Koordinasi kurang baik Gangguan lalulintas
alat

3. Diagram Risiko

Risiko biaya

N1 EN2 W3 EE4 EES

Harga material naik Material langka Perubahan volume pekerjaan Pembengkakan biaya proyek
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4. Diagram Risiko K3

Risiko K3
I Kolom1 M2 3 4 M5
| I I.
0
Pekerjaan tidak Pengawas K3 kurang Kecelakaan akibat lalulintas Kurangnya rambu proyek
menggunakan APD

5. Diagram Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan

N1 EN: W BN+ EES

0
Drainase kurang baik Curah hujan tinggi Longsor / kondisi geografis Gangguan masyarakat

6. Diagram Dampak Risiko Teknis

Risiko Teknis

N EN: W3 W4 EES

2 IJ
| III III II
0
Perencanaan pekerjaan Metode pelaksanaan tidak Kualitas material tidak Kerusakan alat berat / Kualitas pekerjaan tidak
kurang matang sesuai kondisi lapangan sesuai spesifikasi peralatan kerja memenuhi spesifikasi

7. Diagram Dampak Risiko Waktu
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A. Dampak risiko waktu

EN1T EN: W3 ENs HEES

Keterlambatan pengadaan  Keterlambatan mobilitas Keterlambatan Cuaca buruk yang Perubahan pelaksanaan
material alat dan tenaga kerja penyelesaian pekerjaan  menghambat pelaksanaan proyek
pekerjaan

8. Diagram Dampak Risiko Biaya

B. Dampak risiko biaya

N1 EN: W3 EE4 EES

b b

=

Pembengkakan biaya akibat ~ Keterlambatan pembayaran  Kesalahan dalam perhitungan ~ Penambahan pekerjaan di
perubahan harga material dari pemilik proyek RAB luar kontrak (addendum)

9. Diagram Dampak Risiko K3

C. Dampak risiko K3

N1 EN: W3 EE4 EES

Kecelakaan kerja Akibat tidak Kurangnya penerapan Kurangnya pengawasan Risiko cedera pekerja Akibat
menggunakan APD prosedur keselamatan dan terhadap pelaksanaan K3 di kondisi lapangan yang tidak
kesehatan kerja (K3) lapangan aman
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10. Diagram Dampak Risiko Lingkungan

D. Dampak risiko Lingkungan

4-1 N2 W3 Em4s ENS
3
2
0

Pencemaran lingkungan Gangguan terhadap Kerusakan fasilitas umum di Gangguan terhadap sistem
akibat limbah pekerjaan masyarakat sekitar lokasi sekitar lokasi proyek drainase atau air di sekitar
proyek proyek



Lampiran 2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Scheduel)

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

Mama Paket s Jalan Raya Cikaja
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Lampiran 3 Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara Kepada Responden
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Dokumentasi Saat Observasi Proyek
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