

**EVALUASI PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA  
PADA PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE  
*EARNED VALUE MANAGEMENT***

**(Studi Kasus : Pembangunan Jembatan Ampera  
Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Galuh



**Disusun Oleh :**

**Anisa Dewi Lestari**

**7011200145**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS GALUH  
CIAMIS**

**2024**