

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Ahmad Azrul. (2021). *Analisis Pengendalian Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Concept Dan Eearned Schedule. (Studi kasus :Proyek Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan (DAK) Peningkatan Jalan Dadapan, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : 2021.
- Sisfare, Yogi. (2022). *Analisis Kinerja Terhadap Waktu Menggunakan Metode Earned Value Analysis (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan fasilitas Penunjang GOR Singa Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*.Yogyakarta: Andi Offset.
- Maskur, A.,& Hartati, G. (2023) *Manajemen Konstruksi*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Juliana. (2016). *Analisa Pengendalian Biaya Dan Waktu Pada Proyek Konstruksi Dengan Metode Eearned Value Management (EVM)*. Vol 9, No 3 (2016) > Juliana. Universitas Indraprasta Pgri.
- Darmayanti, Gusti Ayu Putu Candra. (2020). *Pengendalian Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Konstruksi Dengan Metode Konsep Nilai Hasil (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Unit Layanan Kanker Terpadu RSUD Bali Mandala)*. Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Vol: 24 Nomor : 1.
- Witjaksana, Budi. (2012) *Analisis Biaya Proyek Dengan Metode Earned Value Dalam Proses Kinerja (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Universitas Katholik Widya Mandala Pakuwon Citi-Surabaya)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol 5 NO 02 (2012) / Articles.
- Soeharto, Imam. 1997. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Jakarta: Erlangga
- Resmiati, Rina. (2018). *Manajemen Proyek*, Universitas BSI Bandung. Academia.edu.

- Widhiawati, Ida. (2019). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, Universitas Udayana.
- Borges, Anjelita Cermalitas. (2023). *Analisis Pengendalian Biaya Dan Waktu menggunakan Metode Nilai Hasil (Earned Value) Pada Kasus Pembangunan Gedung Puskesmas Lumbang di Kabupaten Probolinggo*. Universitas Pertamina, Probolinggo.
- Callahan, MT, Quackencush, DH, and Rowings, JE. 1992. *Construction Project Scheduling*, New York: McGraw-Hill.
- Chaullah, Abyanza. (2021) *Pengendalian Waktu Dan Biaya Proyek Menggunakan Metode Earned Value*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2021.
- Wicaksono, Muchammad Bagas. (2021). *Analisis Kinerja Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Earned Value Pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Laboratorium Fasilitas GMP Pangan Tradisional (Paket 3)*. Jurnal Ilmiah Tekni Sipil, Vol 3, No 1 (2021) Wicaksono.
- Izeul Maromi, Muhammad dan Retno. (2015). *Metode Earned Value untuk Analisa Kinerja Biaya dan Waktu. (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Condotel De Vasa Surabaya)*. Jurnal Teknis ITS Vol. 4, No. 1. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Ayuhalinda Ekso Pertiwi. (2018). *Evaluasi Pengendalian Waktu menggunakan Earned Value Concept. (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 dan 4 RSUD Surad)*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.