

**EVALUASI PENJADWALAN DAN PENGENDALIAN WAKTU
DENGAN METODE PRECEDENCE DIAGRAM METHOD
(PDM)
(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pabrik
PT. Macroprima Panganutama Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Program Studi Teknik
Sipil Fakultas Teknik Universitas Galuh



**Disusun Oleh:
Muhamad Yunus Andriansyah
7011210074**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GALUH
CIAMIS
2025**