

**ANALISIS PERCEPATAN WAKTU PROYEK KONTRUKSI  
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF* (TCTO)  
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Sarana Pemuda Kecamatan  
Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Galuh



**Disusun oleh :**

**Riska Anggraeni**

**7011200139**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS GALUH  
CIAMIS  
2024**