

**ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA MENGGUNAKAN
METODE *EARNED VALUE ANALISIS (EVA)* PADA PROYEK
PRESERVASI JALAN BOLANG-SUNIABANA KABUPATEN
TASIKMALAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Galuh



Disusun Oleh :

Abdi Surya Kusumah

7011200172

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GALUH

CIAMIS

2024