

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	5
Gambar 2.1	Hubungan <i>Triple Constrain</i> .....	8
Gambar 2.2	Grafik Hubungan Antara Waktu dan Biaya Pengerjaan Proyek.....	18
Gambar 3.1	Lokasi Penelitian.....	23
Gambar 3.2	Diagram Alir Penelitian.....	25
Gambar 4.1	Grafik <i>Nilai Planned Value</i> (PV) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya.....	30
Gambar 4.2	Grafik <i>Nilai Planned Value</i> (PV) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya.....	32
Gambar 4.3	Grafik <i>Nilai Planned Value</i> (PV) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya.....	33
Gambar 4.4	Grafik <i>Nilai Planned Value</i> (PV) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya.....	35
Gambar 4.5	Grafik <i>Nilai Planned Value</i> (PV) Pembangunan toilet beserta sanitasinya.....	37
Gambar 4.6	Grafik <i>Nilai Planned Value</i> (PV) Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya.....	38
Gambar 4.7	Grafik <i>Nilai Earned Value</i> (EV) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya.....	40
Gambar 4.8	Grafik <i>Nilai Earned Value</i> (EV) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya.....	42
Gambar 4.9	Grafik <i>Nilai Earned Value</i> (EV) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya.....	44
Gambar 4.10	Grafik <i>Nilai Earned Value</i> (EV) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya.....	45
Gambar 4.11	Grafik <i>Nilai Earned Value</i> (EV) Pembangunan toilet beserta sanitasinya.....	47

Gambar 4.12	Grafik Nilai <i>Earned Value</i> (EV) Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya.....	49
Gambar 4.13	Grafik Nilai <i>Cost Performance Indek</i> (CPI) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya.....	57
Gambar 4.14	Grafik Nilai <i>Cost Performance Indek</i> (CPI) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya.....	59
Gambar 4.15	Grafik Nilai <i>Cost Performance Indek</i> (CPI) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya.....	60
Gambar 4.16	Grafik Nilai <i>Cost Performance Indek</i> (CPI) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya.....	62
Gambar 4.17	Grafik Nilai <i>Cost Performance Indek</i> (CPI) Pembangunan toilet beserta sanitasinya.....	64
Gambar 4.18	Grafik Nilai <i>Cost Performance Indek</i> (CPI) Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya.....	65
Gambar 4.19	Grafik Nilai <i>Estimate At Complete</i> (EAC) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya.....	67
Gambar 4.20	Grafik Nilai <i>Estimate At Complete</i> (EAC) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya.....	69
Gambar 4.21	Grafik Nilai <i>Estimate At Complete</i> (EAC) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya.....	70
Gambar 4.22	Grafik Nilai <i>Estimate At Complete</i> (EAC) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya.....	72
Gambar 4.23	Grafik Nilai <i>Estimate At Complete</i> (EAC) Pembangunan toilet beserta sanitasinya.....	73
Gambar 4.24	Grafik Nilai <i>Estimate At Complete</i> (EAC) Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya.....	75