

DAFTAR PUSTAKA

- Andrzej Czemplik. (2014). *Application of Earned Value Method to Progress Control of Construction Projects*. Wroclaw University of Technology, Poland.
- Ayuhalinda Ekso Pertiwi. (2018). *Evaluasi Pengendalian Waktu menggunakan Earned Value Concept. (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap 3 dan 4 RSUD Surad)*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Dipohusodo, I. 1995. *Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta.
- Evrianto, W. I., 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta.
- Husen A, 2009. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta.
- Muhammad Auliya Syarif. (2018). *Analisis Pengendalian Proyek Dari Segi Biaya dan Waktu Menggunakan Konsep Nilai Hasil (Studi kasus: Proyek Pembangunan Jembatan Dusun Mahia, Urimessing, Nusaniwe, Ambon, Maluku)*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nurhayati. (2010). *Manajemen Proyek*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Santoso. (2009). *Manajemen Proyek Konsep dan Implimentasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soeharto, I., 1995, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta : Erlangga.
- Sisfare, Yogi. (2022). *Analisis Kinerja Terhadap Waktu Menggunakan Metode Earned Value Analysis (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan fasilitas Penunjang GOR Singa Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Widhiawati, Ida. (2019). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, Universitas Udayana