

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 : Laporan Harian



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V

TANGGAL

PROYEK

PENYEDIA JASA

KONSULTAN

: SABTU, 30 AGUSTUS 2025

: 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN

: PT NIDYA KARYA PUTRI

: PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                     | VOLUME      | LOKASI                                                |
|----------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50 | 51.000 M    | 1+612.00 Kiri 1+663.00                                |
| 6.1 (2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi   | 226.590 Ltr | 4+700.00 4+605.00 4+592.00 4+478.00 Untuk AC - BC/ Ki |
| 6.3(6a)  | Laston Lapis Antara (AC-BC)         | 124.050 Ton | 4+700.00 4+605.00 4+592.00 4+478.00 Ki                |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                       | 15.520 M3   | 1+473.95 - 1+479.95 Kanan                             |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas      | 7.990 M3    | 0+000.00 - 0+092.00 Perbaikan Badan Jalan Spot - spot |

B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                        | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                 | 5.66 M3        |             |               |
| 2   | CAP                          | 18.11 Ton      |             |               |
| 3   | Batu Kali                    | 17.11 M3       |             |               |
| 4   | AC - BC                      | 125.14 Ton     |             |               |
| 5   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 51.00 Bn       |             |               |
| 6   | Semen / PC                   | 2.731.52 Kg    |             |               |
| 7   | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 231.12 Ltr     |             |               |

C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUSAK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|-------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 2   | ASPHALT FIN/SHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 3   | COMPRESSOR            | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 7   | EXCAVATOR             | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 8   | GENERATOR SET         | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 9   | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 10  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 11  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 12  | WATER TANKER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 13  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 14  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |       |

D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 5.00 Org  |        |
| 5  | Pekerja          | 33.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 3.00 Org  |        |

E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|--------|
|    |       |     |        |                                           |        |

F. USUL / PENGHAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

G. CUACA

| JAM KERJA     | 0.00- 1.00 | 1.00- 2.00 | 2.00- 3.00 | 3.00- 4.00 | 4.00- 5.00 | 5.00- 6.00 | 6.00- 7.00 | 7.00- 8.00 | 8.00- 9.00 | 9.00- 10.00 | 10.00- 11.00 | 11.00- 12.00 | 12.00- 13.00 | 13.00- 14.00 | 14.00- 15.00 | 15.00- 16.00 | 16.00- 17.00 | 17.00- 18.00 | 18.00- 19.00 | 19.00- 20.00 | 20.00- 21.00 | 21.00- 22.00 | 22.00- 23.00 | 23.00- 24.00 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KONDISI CUACA |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAWAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,

PENGAWAS LAPANGAN



Diperiksa Oleh,

KONSULTAN PENGAWAS

PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)



Inspector

Diajukan Oleh,

KONTRAKTOR

PT NIDYA KARYA PUTRI



Pelaksana

[illegible]

| D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA |                  |       |        | E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN |       |     |        |                                           |     |
|----------------------------------------------|------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-------------------------------------------|-----|
| NO                                           | TUGAS/ JABATAN   | CACAH | LOKASI | NO                                                    | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKU |
| 1                                            | Pengawas/Direksi | 3.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 2                                            | Konsultan        | 9.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 3                                            | Kontraktor       | 8.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 4                                            | Mandor           | 5.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 5                                            | Pekerja          | 33.00 | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 6                                            | Tukang           | 3.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |

| F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / ..... |  |        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| DARI                                                                        |  | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
| KONSULTAN                                                                   |  |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN                                                           |  |        |                             |

[illegible]

NOTASI CUACA

|   |       |
|---|-------|
| C | CERAH |
|---|-------|

|   |         |
|---|---------|
| B | BERAWAN |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| G | GERIMIS |
|---|---------|

|   |       |
|---|-------|
| H | HUJAN |
|---|-------|

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA. PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

PENGAWAS LAPANGAN



Iwan.B

Inspector

PT NIDYA KARYA PUT  
+.  
I F M  
Pelaksana

[illegible]

| D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA |                  |           |        | E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN |       |     |        |                                           |     |
|----------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-------------------------------------------|-----|
| NO                                           | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI | NO                                                    | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKA |
| 1                                            | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 2                                            | Konsultan        | 9.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 3                                            | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 4                                            | Mandor           | 6.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 5                                            | Pekerja          | 37.00 Org |        |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 6                                            | Tukang           | 3.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |     |

| F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / ..... |  |        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| DARI                                                                        |  | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
| KONSULTAN                                                                   |  |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN                                                           |  |        |                             |

[illegible]

|   |       |
|---|-------|
| C | CERAH |
|---|-------|

|   |         |
|---|---------|
| B | BERAWAN |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| G | GERIMIS |
|---|---------|

|   |       |
|---|-------|
| H | HUJAN |
|---|-------|

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

1wan.k

PT. CIRIATAMA NUSA

*Andiks*  
Inspector

PT NIDYA KARYA PUTRI



\_\_\_\_\_

Pelaksana

|                                                                                   |                                                                  |                         |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</b>                     |                         | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | <b>DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG</b>                       |                         |                                                     |
|                                                                                   | UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V          |                         |                                                     |
|                                                                                   | TANGGAL                                                          | : RABU, 27 AGUSTUS 2025 |                                                     |
| PROYEK                                                                            | : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN |                         |                                                     |
| PENYEDIA JASA                                                                     | : PT NIDYA KARYA PUTRI                                           |                         |                                                     |
| KONSULTAN                                                                         | : PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)        |                         |                                                     |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                     | VOLUME                | LOKASI                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50 | 49.000 M              | 1+446.00 - 1+495.00<br>Kiri                                                                                    |
| 3.1.(1)  | Galian Biasa                        | 19.640 M <sup>3</sup> | 5+794.00 - 5+828.00<br>untuk bahu beton / Ki<br>5+711.00 - 5+725.00<br>untuk bahu beton / Ka                   |
| 6.1.(2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi   | 280.490 Ltr           | 5+131.00 - 4+860.00<br>Untuk AC - BC/ Ka                                                                       |
| 6.3.(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC)         | 155.460 Ton           | 5+131.00 - 4+860.00<br>Untuk AC - BC/ Ka                                                                       |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                       | 18.400 M <sup>3</sup> | 1+457.95 - 1+462.95<br>Kanan                                                                                   |
| 7.15.(2) | Pembongkaran Beton                  | 12.570 M <sup>3</sup> | 5+761.00 - 6+713.00<br>Bong. Bahu / Ka<br>Spot - spot<br>5+585.00 - 5+598.00<br>Bong. Bahu / Ki<br>Spot - spot |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas      | 5.000 M <sup>3</sup>  | 0+053.00 - 0+082.00<br>Perbaikan Badan Jalan<br>Spot - spot                                                    |
| -        | -                                   | -                     | -                                                                                                              |
| -        | -                                   | -                     | -                                                                                                              |
| -        | -                                   | -                     | -                                                                                                              |
| -        | -                                   | -                     | -                                                                                                              |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                        | CACAH / VOLUME       | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|------------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                 | 6.72 M <sup>3</sup>  |             |               |
| 2   | CAP                          | 11.34 Ton            |             |               |
| 3   | Batu Kali                    | 20.29 M <sup>3</sup> |             |               |
| 4   | AC - BC                      | 157.34 Ton           |             |               |
| 5   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 48.00 Bn             |             |               |
| 6   | Semen / PC                   | 3.238.40 Kg          |             |               |
| 7   | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 286.10 Ltr           |             |               |
| -   | -                            | -                    | -           | -             |
| -   | -                            | -                    | -           | -             |
| -   | -                            | -                    | -           | -             |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN                 | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUSAK |
|-----|---------------------------------|----------------|--------|----|-----------------|-------|
| 1   | AMP                             | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 2   | ASPHALT FINISHER                | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 3   | COMPRESSOR                      | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 4   | CONCRETE MIXER                  | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 5   | CRANE 10-15 TON                 | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M <sup>3</sup> | 9.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 7   | DUMP TRUCK 3 - 4 M <sup>3</sup> | 3.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 8   | EXCAVATOR                       | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 9   | GENERATOR SET                   | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 10  | WHEEL LOADER                    | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 11  | TANDEM ROLLER                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 12  | PNEUMATIC TIRE ROLLER           | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 13  | CONCRETE VIBRATOR               | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 14  | WATER TANKER                    | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 15  | JACK HAMMER                     | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 16  | CONCRETE MIXING PLANT           | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 17  | ASPHALT CUTTER                  | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 18  | ASPHALT DISTRIBUTOR             | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 19  | TRUK MIXER                      | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 20  | PEDESTRIAN ROLLER               | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 21  | ALAT BANTU                      | 1.00 Ls        |        |    |                 |       |
| -   | -                               | -              | -      | -  | -               | -     |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 9.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 7.00 Org  |        |
| 5  | Pekerja          | 43.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 3.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCA NA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|--------|
| -  | -     | -   | -      | -                                         | -      |
| -  | -     | -   | -      | -                                         | -      |
| -  | -     | -   | -      | -                                         | -      |
| -  | -     | -   | -      | -                                         | -      |

## F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| JAM KERJA     | 0.00-1.00 | 1.00-2.00 | 2.00-3.00 | 3.00-4.00 | 4.00-5.00 | 5.00-6.00 | 6.00-7.00 | 7.00-8.00 | 8.00-9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 | 20.00-21.00 | 21.00-22.00 | 22.00-23.00 | 23.00-24.00 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KONDISI CUACA |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAHAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

  
wan.b
Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
Inspector
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR

  
Pelaksana

|                                                                                   |                                                         |                                                                |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT                   |                                                                | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG                     |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | TANGGAL : SELASA, 26 AGUSTUS 2025                       |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | PROYEK :                                                | 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN |                                                     |
|                                                                                   | PENYEDIA JASA :                                         | PT NIDYA KARYA PUTRI                                           |                                                     |
|                                                                                   | KONSULTAN :                                             | PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)        |                                                     |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                     | VOLUME      | LOKASI                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50 | 48.000 M    | 1+398.00 Kiri 1+446.00                                                                                                                   |
| 3.1.(1)  | Galian Biasa                        | 22.600 M3   | 5+750.00 - 5+794.00 untuk bahu beton / Ki                                                                                                |
| 6.1 (2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi   | 325.500 Ltr | 5+295.00 - 4+995.00 Untuk AC - BC/ Ki                                                                                                    |
| 6.3(6a)  | Laston Lapis Antara (AC-BC)         | 156.170 Ton | 5+295.00 - 4+995.00 Ki                                                                                                                   |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                       | 26.140 M3   | 5+093.00 Bak Kontrol / Ka Lonang / Ka 0+070.00 Bak Kontrol / Ki 0+070.00 Bak Kontrol / Ka 0+070.00 Lantai / As 1+451.95 - 1+457.95 Kanan |
| 7.15.(2) | Pembongkaran Beton                  | 10.680 M3   | 5+790.00 - 5+864.40 Bong. Bahu / Ka Spot - spot 5+445.00 - 6+703.50 Bong. Bahu / Ki Spot - spot                                          |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas      | 5.100 M3    | 0+009.50 - 0+053.00 Perbaikan Badan Jalan Spot - spot                                                                                    |
| -        | -                                   | -           | -                                                                                                                                        |
| -        | -                                   | -           | -                                                                                                                                        |
| -        | -                                   | -           | -                                                                                                                                        |
| -        | -                                   | -           | -                                                                                                                                        |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                        | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                 | 9.54 M3        |             |               |
| 2   | CAP                          | 11.56 Ton      |             |               |
| 3   | Batu Kali                    | 28.82 M3       |             |               |
| 4   | AC - BC                      | 159.20 Ton     |             |               |
| 5   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 48.00 Bh       |             |               |
| 6   | Semen / PC                   | 4.600.84 Kg    |             |               |
| 7   | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 332.01 Ltr     |             |               |
|     |                              |                |             |               |
|     |                              |                |             |               |
|     |                              |                |             |               |
|     |                              |                |             |               |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3   | COMPRESSOR            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 9.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 7   | DUMP TRUCK 3 - 4 M3   | 3.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8   | EXCAVATOR             | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9   | GENERATOR SET         | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10  | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13  | WATER TANKER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14  | JACK HAMMER           | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15  | ASPHALT CUTTER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 17  | PEDESTRIAN ROLLER     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |
|     |                       |                |        |    |                 |        |
|     |                       |                |        |    |                 |        |
|     |                       |                |        |    |                 |        |
|     |                       |                |        |    |                 |        |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 7.00 Org  |        |
| 5  | Pekerja          | 43.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 3.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|--------|
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |

## F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| G. CUACA      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| JAM KERJA     | 0.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 24.00 |  |
| KONDISI CUACA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAWAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

  
Iwan.k
Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
Inspector
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

  
Pelaksana

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT                                                                                                                                                                                      |  | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                        |  |                                                     |
|                                                                                   | UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V                                                                                                                                                                    |  |                                                     |
|                                                                                   | TANGGAL : SENIN, 25 AGUSTUS 2025<br>PROYEK : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN<br>PENYEDIA JASA : PT NIDYA KARYA PUTRI<br>KONSULTAN : PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO) |  |                                                     |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                     | VOLUME      | LOKASI                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50 | 48.000 M    | 1+350.00 - 1+398.00 Kiri                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.(1)  | Galian Biasa                        | 20.830 M3   | 5+700.00 - 5+750.00 untuk bahu beton / Ki                                                                                                                                                                 |
| 6.1.(2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi   | 689.370 Ltr | 5+672.00 - 5+471.00<br>5+450.00 - 5+428.00<br>5+418.00 - 5+295.00<br>Untuk AC - BC/ Ki<br>5+418.00 - 5+295.00<br>Untuk AC - BC/ Ka                                                                        |
| 6.3.(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC)         | 342.470 Ton | 5+672.00 - 5+471.00<br>5+450.00 - 5+428.00<br>5+418.00 - 5+295.00<br>Ki<br>5+418.00 - 5+295.00<br>Ka                                                                                                      |
| 7.1.(10) | Beton, fc'10 MPa                    | 3.300 M3    | 5+011.40 - 5+056.00 untuk LC U Ditch / Ki                                                                                                                                                                 |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                       | 9.440 M3    | 0+545.00 Loneng / Ki<br>0+545.00 Loneng / Ka<br>0+545.00 Bak Kontrol / Ki<br>0+545.00 Proteksi/ Ki<br>5+055.00 Loneng Kiri<br>5+055.00 Loneng / Ka<br>5+055.00 Terjunan / Ki<br>5+055.00 Bak Kontrol / Ka |
| 7.15.(2) | Pembongkaran Beton                  | 16.420 M3   | 5+772.00 - 6+328.50<br>Bong. Bahu / Ka<br>Spot - spot<br>6+691.00 6+703.00<br>Bong. Bahu / Ki                                                                                                             |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas      | 3.150 M3    | 0+036.80 - 0+009.50<br>Perbaikan Badan Jalan<br>Spot - spot                                                                                                                                               |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                        | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                 | 3.45 M3        |             |               |
| 2   | CAP                          | 7.14 Ton       |             |               |
| 3   | Batu Kali                    | 10.41 M3       |             |               |
| 4   | AC - BC                      | 345.80 Ton     |             |               |
| 5   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 48.00 Bh       |             |               |
| 6   | Semen / PC                   | 1,861.44 Kg    |             |               |
| 7   | P a k u                      | 0.99 Kg        |             |               |
| 8   | Ready Mix FC' 10 Mpa         | 4.00 M3        |             |               |
| 9   | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 703.16 Ltr     |             |               |
|     |                              | -              |             |               |
|     |                              | -              |             |               |
|     |                              | -              |             |               |
|     |                              | -              |             |               |
|     |                              | -              |             |               |
|     |                              | -              |             |               |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3   | COMPRESSOR            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 11.00 Unit     |        |    |                 |        |
| 7   | DUMP TRUCK 3 - 4 M3   | 3.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8   | EXCAVATOR             | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9   | GENERATOR SET         | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10  | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13  | CONCRETE VIBRATOR     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14  | WATER TANKER          | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15  | JACK HAMMER           | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16  | CONCRETE MIXING PLANT | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 17  | ASPHALT CUTTER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 19  | TRUK MIXER            | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 20  | PEDESTRIAN ROLLER     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 22  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 8.00 Org  |        |
| 5  | Pekerja          | 49.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 5.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIB AT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|---------|
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |

## F. USUL / PENGHAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /.....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| JAM KERJA     | 9.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 24.00 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| KONDISI CUACA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAWAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

  
 Iwan.k
Dipeniksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
 Inspektur
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

  
 Pelaksana



|                                                                                   |                                                         |                                                                |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT                   |                                                                | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG                     |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | TANGGAL : KAMIS, 21 AGUSTUS 2025                        |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | PROYEK :                                                | 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN |                                                     |
|                                                                                   | PENYEDIA JASA :                                         | PT NIDYA KARYA PUTRI                                           |                                                     |
|                                                                                   | KONSULTAN :                                             | PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)        |                                                     |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                                     | VOLUME      | LOKASI                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50                 | 29.260 M    | 1+021.97 - 1+051.23 Kiri                                                               |
| 5.3.(3)  | Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator) | 15.600 M3   | 1+800.00 - 1+861.00<br>1+874.00 - 1+901.00<br>1+952.00 - 2+000.00<br>LC Bahu / Kiri    |
| 6.1 (2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi                   | 211.200 Ltr | 6+046.00 - 5+898.00<br>U/ AC - BC / Kanan<br>5+700.00 - 5+672.00<br>U/ AC - BC / Kanan |
| 6.3(6a)  | Laston Lapis Antara (AC-BC)                         | 105.580 Ton | 6+046.00 - 5+898.00<br>U/ AC - BC / Kanan<br>5+700.00 - 5+672.00<br>U/ AC - BC / Kanan |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                                       | 10.580 M3   | 1+440.45 - 1+443.32 Kanan                                                              |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas                      | 5.080 M3    | 0+396.00 - 0+434.50 Perbaikan Badan Jalan                                              |
| -        | -                                                   | -           | -                                                                                      |
| -        | -                                                   | -           | -                                                                                      |
| -        | -                                                   | -           | -                                                                                      |
| -        | -                                                   | -           | -                                                                                      |
| -        | -                                                   | -           | -                                                                                      |
| -        | -                                                   | -           | -                                                                                      |
| -        | -                                                   | -           | -                                                                                      |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                        | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                 | 3.86 M3        |             |               |
| 2   | CAP                          | 11.52 Ton      |             |               |
| 3   | Batu Kali                    | 11.66 M3       |             |               |
| 4   | Formwork Plate               | 3.12 M2        |             |               |
| 5   | AC - BC                      | 108.59 Ton     |             |               |
| 6   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 29.26 Bh       |             |               |
| 7   | Semen / PC                   | 1,862.08 Kg    |             |               |
| 8   | Ready Mix FC 10 Mpa ..       | 16.00 M3       |             |               |
| 9   | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 215.42 Ltr     |             |               |
| -   | -                            | -              |             |               |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3   | COMPRESSOR            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 6.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 7   | DUMP TRUCK 3 - 4 M3   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8   | EXCAVATOR             | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9   | GENERATOR SET         | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10  | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13  | CONCRETE VIBRATOR     | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14  | WATER TANKER          | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15  | JACK HAMMER           | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16  | CONCRETE MIXING PLANT | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 17  | ASPHALT CUTTER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 19  | TRUK MIXER            | 3.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 20  | PEDESTRIAN ROLLER     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 21  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 7.00 Org  |        |
| 5  | Pekerja          | 41.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 3.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIB AT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|---------|
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |

## F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| JAM KERJA     | 0.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 24.00 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| KONDISI CUACA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAWAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
Inspector
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

  
Pelaksana

|                                                                                   |                                                        |                                                                |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT                  |                                                                | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG                    |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | UPD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V |                                                                |                                                     |
| TANGGAL :                                                                         |                                                        | SELASA, 19 AGUSTUS 2025                                        |                                                     |
| PROYEK :                                                                          |                                                        | 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN |                                                     |
| PENYEDIA JASA :                                                                   |                                                        | PT NIDYA KARYA PUTRI                                           |                                                     |
| KONSULTAN :                                                                       |                                                        | PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)        |                                                     |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                                                   | VOLUME      | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.(13) | Gorong - gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm | 6.000 M     | 1+770.00 Kiri                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50                               | 30.600 M    | 0+833.26 - 0+863.86 Kiri                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.1.(2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi                                 | 235.920 Ltr | 6+046.00 - 5+876.00 U/ AC - BC / Kiri<br>5+700.00 - 5+672.00 U/ AC - BC / Kiri                                                                                                                                                               |
| 6.3.(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC)                                       | 116.120 Ton | 6+046.00 - 5+876.00 Kiri<br>5+700.00 - 5+672.00 Kiri                                                                                                                                                                                         |
| 7.1.(10) | Beton, f'c 10 MPa                                                 | 24.440 M3   | 5+000.00 - 5+011.40<br>5+725.00 - 5+795.00<br>Untuk LC U Ditch/ Ka<br>5+744.00 - 5+827.00<br>2+190.00 - 2+494.00<br>Untuk LC U Ditch/ Ki<br>Spot - spot<br>0+771.00 - 0+819.90<br>0+905.00 - 0+944.94<br>Untuk LC U Ditch/ Ki<br>Spot - spot |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                                                     | 5.590 M3    | 0+657.70 - 0+661.90 Kiri                                                                                                                                                                                                                     |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                          | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                   | 2.04 M3        |             |               |
| 2   | Batu Kali                      | 6.16 M3        |             |               |
| 3   | AC - BC                        | 116.58 Ton     |             |               |
| 4   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm       | 30.60 Bh       |             |               |
| 5   | Semen / PC                     | 983.84 Kg      |             |               |
| 6   | Gorong-gorong Precast 60x60 Cm | 6.00 M         |             |               |
| 7   | P a k u                        | 7.33 Kg        |             |               |
| 8   | Ready Mix FC' 10 Mpa           | 25.00 M3       |             |               |
| 9   | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1   | 240.64 Ltr     |             |               |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3   | COMPRESSOR            | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 9.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 7   | EXCAVATOR             | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8   | GENERATOR SET         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9   | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12  | CONCRETE VIBRATOR     | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13  | WATER TANKER          | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14  | CONCRETE MIXING PLANT | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16  | TRUK MIXER            | 4.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 6.00 Org  |        |
| 5  | Pekerja          | 34.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 7.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIB AT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|---------|
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |
|    |       |     |        |                                           |         |

## F. USUL / PENGHAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN /

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| JAM KERJA     | 0.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 24.00 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| KONDISI CUACA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAHAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

  
Iwan.b
Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
Inspector
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI  

  
Pelaksana



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT                                                                                                                                                                                      |  | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                        |  |                                                     |
|                                                                                   | UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V                                                                                                                                                                    |  |                                                     |
|                                                                                   | TANGGAL : SABTU, 16 AGUSTUS 2025<br>PROYEK : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN<br>PENYEDIA JASA : PT NIDYA KARYA PUTRI<br>KONSULTAN : PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO) |  |                                                     |

| A. PEKERJAAN |                                     |             |                                                       | B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK |                              |                |             |               |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| NO ITEM      | JENIS PEKERJAAN                     | VOLUME      | LOKASI                                                | NO.                                                   | JENIS                        | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
| 2.3.(22)     | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50 | 22.820 M    | 1+000.97 - 1+021.97 Kiri                              | 1                                                     | Pasir Pasang                 | 17.39 M3       |             |               |
| 2.3.(22)     | Saluran berbentuk U Tipe DS 1       | 27.600 M1   | 1+499.00 - 1+526.60 Kanan                             | 2                                                     | CAP                          | 28.00 Ton      |             |               |
| 6.1.(2a)     | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi   | 182.070 Ltr | 6+252.00 - 6+236.00 UI/AC - BC / Kanan                | 3                                                     | Batu Kali                    | 52.55 M3       |             |               |
|              |                                     |             | 6+221.00 - 6+185.00 UI/AC - BC / Kanan                | 4                                                     | AC - BC                      | 89.05 Ton      |             |               |
|              |                                     |             | 6+260.00 - 6+208.00 UI/AC - BC / Kiri                 | 5                                                     | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 21.00 Bh       |             |               |
| 6.3.(6a)     | Laston Lapis Antara (AC-BC)         | 84.490 Ton  | 6+292.00 - 6+236.00 Kanan                             | 6                                                     | Semen / PC                   | 8.368.16 Kg    |             |               |
|              |                                     |             | 6+221.00 - 6+185.00 Kanan                             | 7                                                     | U DITCH PRECAST 60x70 Cm     | 27.60 M        |             |               |
|              |                                     |             | 6+260.00 - 6+208.00 Kiri                              | 8                                                     | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 185.71 Ltr     |             |               |
| 7.9.(1)      | Pasangan Batu                       | 47.660 M3   | 1+415.45 - 1+427.45 Kanan                             |                                                       |                              | -              |             |               |
| 10.1.(9)     | Perbaikan Campuran Aspal Panas      | 12.350 M3   | 1+156.00 - 1+136.00 Perbaikan Badan Jalan Spot - spot |                                                       |                              | -              |             |               |
| -            | -                                   | -           | -                                                     |                                                       |                              | -              |             |               |
| -            | -                                   | -           | -                                                     |                                                       |                              | -              |             |               |
| -            | -                                   | -           | -                                                     |                                                       |                              | -              |             |               |
| -            | -                                   | -           | -                                                     |                                                       |                              | -              |             |               |
| -            | -                                   | -           | -                                                     |                                                       |                              | -              |             |               |
| -            | -                                   | -           | -                                                     |                                                       |                              | -              |             |               |
| -            | -                                   | -           | -                                                     |                                                       |                              | -              |             |               |

| C. PEMAKAIAN PERALATAN |                       |                |        |    |                 |        |
|------------------------|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| NO.                    | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
| 1                      | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2                      | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3                      | COMPRESSOR            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4                      | CONCRETE MIXER        | 3.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5                      | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6                      | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 7.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 7                      | DUMP TRUCK 3 - 4 M3   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8                      | EXCAVATOR             | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9                      | GENERATOR SET         | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10                     | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11                     | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12                     | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13                     | WATER TANKER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14                     | JACK HAMMER           | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15                     | ASPHALT CUTTER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16                     | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 17                     | PEDESTRIAN ROLLER     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18                     | POWER BROOM           | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 19                     | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |

| D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA |                  |           |        | E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN |       |     |        |                                           |        |
|----------------------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-------------------------------------------|--------|
| NO                                           | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI | NO                                                    | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIBAT |
| 1                                            | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |        |
| 2                                            | Konsultan        | 9.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |        |
| 3                                            | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |        |
| 4                                            | Mandor           | 6.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |        |
| 5                                            | Pekerja          | 36.00 Org |        |                                                       |       |     |        |                                           |        |
| 6                                            | Tukang           | 4.00 Org  |        |                                                       |       |     |        |                                           |        |

| F. USUL / PENGALAUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / ..... |        |  | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------|
| DARI                                                                         | URAIAN |  |                             |
| KONSULTAN                                                                    |        |  |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN                                                            |        |  |                             |

| G. CUACA      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| JAM KERJA     | 0.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 24.00 |
| KONDISI CUACA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

NOTASI CUACA

C CERAH


B BERAHAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
Inspector
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

  
Pelaksana

DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V

TANGGAL : JUM'AT, 15 AGUSTUS 2025

PROYEK : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN

PENYEDIA JASA : PT NIDYA KARYA PUTRI

KONSULTAN : PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

## A. PEKERJAAN

[illegible]

| NO. | JENIS                        | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                 | 20.55 M3       |             |               |
| 2   | Batu Kali                    | 62.09 M3       |             |               |
| 3   | Formwork Plate               | 1.77 M2        |             |               |
| 4   | AC - BC                      | 106.17 Ton     |             |               |
| 5   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 50.00 Bh       |             |               |
| 6   | Semen / PC                   | 9.912.32 Kg    |             |               |
| 7   | Ready Mix FC' 10 Mpa ..      | 9.00 M3        |             |               |
| 8   | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 233.95 Ltr     |             |               |
|     |                              | -              |             |               |
|     |                              | -              |             |               |
|     |                              | -              |             |               |

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUMAH |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|-------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 3   | COMPRESSOR            | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 6.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 7   | EXCAVATOR             | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 8   | GENERATOR SET         | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 9   | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 10  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 11  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 12  | CONCRETE VIBRATOR     | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 13  | WATER TANKER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 14  | CONCRETE MIXING PLANT | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 15  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 16  | TRUK MIXER            | 2.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 17  | POWER BROOM           | 1.00 Unit      |        |    |                 |       |
| 18  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |       |
|     |                       | -              |        |    |                 |       |
|     |                       | -              |        |    |                 |       |

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH | LOKASI |
|----|------------------|-------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00  | Org    |
| 2  | Konsultan        | 9.00  | Org    |
| 3  | Kontraktor       | 8.00  | Org    |
| 4  | Mandor           | 6.00  | Org    |
| 5  | Pekerja          | 33.00 | Org    |
| 6  | Tukang           | 3.00  | Org    |
|    |                  |       |        |

[illegible]

|                   |  |        |                             |
|-------------------|--|--------|-----------------------------|
| DARI              |  | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
| KONSULTAN         |  |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |  |        |                             |

[illegible]

NOTASI CUACA

|   |       |
|---|-------|
| C | CERAH |
|---|-------|

|   |         |
|---|---------|
| B | BERAWAN |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| G | GERIMIS |
|---|---------|

|   |       |
|---|-------|
| H | HUJAN |
|---|-------|

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

war-b

PT. CIRIATAMA NUSA

Andik S  
Inspector

PT NIDYA KARYA PUTRI

[illegible]

| D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA |                  |       |        | E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN |       |     |        |                                           |     |
|----------------------------------------------|------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-------------------------------------------|-----|
| NO                                           | TUGAS/ JABATAN   | CACAH | LOKASI | NO                                                    | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKA |
| 1                                            | Pengawas/Direksi | 3.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 2                                            | Konsultan        | 9.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 3                                            | Kontraktor       | 8.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 4                                            | Mandor           | 7.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 5                                            | Pekerja          | 39.00 | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |
| 6                                            | Tukang           | 4.00  | Org    |                                                       |       |     |        |                                           |     |

| F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / ..... |  |        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| DARI                                                                        |  | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
| KONSULTAN                                                                   |  |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN                                                           |  |        |                             |

[illegible]

NOTASI CUACA

|   |       |
|---|-------|
| C | CERAH |
|---|-------|

|   |         |
|---|---------|
| B | BERAWAN |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| G | GERIMIS |
|---|---------|

|   |       |
|---|-------|
| H | HUJAN |
|---|-------|

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

P.  
Wan. &

Inspector

PT NIDYA KARYA PUTR  
f.  
Hmu  
Pelaksana

|                                                                                   |                                                         |                                                                |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT                   |                                                                | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG                     |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | TANGGAL : RABU, 13 AGUSTUS 2025                         |                                                                |                                                     |
|                                                                                   | PROYEK :                                                | 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN |                                                     |
|                                                                                   | PENYEDIA JASA :                                         | PT NIDYA KARYA PUTRI                                           |                                                     |
|                                                                                   | KONSULTAN :                                             | PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)        |                                                     |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                                                   | VOLUME      | LOKASI                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 2.3.(14) | Gorong - gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm | 4.000 M1    | 0+070.00 Kanan                                           |
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x60                               | 45.000 M    | 2+173.00 - 2+190.00 Kiri<br>2+097.00 - 2+125.00 Kiri     |
| 5.1.(1)  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A                                     | 1.680 M3    | 0+070.00 Kanan                                           |
| 5.3.(3)  | Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)               | 6.040 M3    | 6+827.50 - 6+750.00 Kanan                                |
| 6.1 (2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi                                 | 358.236 Ltr | 6+770.00 - 6+455.00 U/ AC - BC / Kiri                    |
| 6.3(6a)  | Laston Lapis Antara (AC-BC)                                       | 171.180 Ton | 6+770.00 - 6+455.00 Kiri                                 |
| 7.1.(10) | Beton, f'c 10 MPa                                                 | 4.120 M3    | 0+950.27 - 1+021.27 LC U Ditch / Kiri<br>0+070.00 LC Box |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                                                     | 55.040 M3   | 1+389.00 - 1+397.00 Kanan                                |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas                                    | 10.300 M3   | 1+196.00 - 1+288.00 Perbaikan Badan Jalan Spot - spot    |
| -        | -                                                                 | -           | -                                                        |
| -        | -                                                                 | -           | -                                                        |
| -        | -                                                                 | -           | -                                                        |
| -        | -                                                                 | -           | -                                                        |
| -        | -                                                                 | -           | -                                                        |
| -        | -                                                                 | -           | -                                                        |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                          | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL                | LOKASI TUJUAN |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                   | 20.09 M3       |                            |               |
| 2   | CAP                            | 23.35 Ton      |                            |               |
| 3   | Batu Kali                      | 60.68 M3       |                            |               |
| 4   | Formwork Plate                 | 1.21 M2        |                            |               |
| 5   | AC - BC                        | 174.75 Ton     |                            |               |
| 6   | Gorong-gorong Precast 80x80 Cm | 4.00 M         |                            |               |
| 7   | U DITCH PRECAST 40x60 Cm       | 55.00 Bh       |                            |               |
| 8   | Semen / PC                     | 9,687.04 Kg    |                            |               |
| 9   | Agr. Kelas A                   | 1.89 M3        |                            |               |
| 10  | Ready Mix FC' 10 Mpa ..        | 6.50 M3        | Untuk Beton Kurus          |               |
| 11  | Ready Mix FC' 10 Mpa           | 5.00 M3        | Untuk LC U Ditch .. LC Box |               |
| 12  | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1   | 365.40 Ltr     |                            |               |
| -   | -                              | -              | -                          | -             |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3   | COMPRESSOR            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 12.00 Unit     |        |    |                 |        |
| 7   | DUMP TRUCK 3 - 4 M3   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8   | EXCAVATOR             | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9   | GENERATOR SET         | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10  | MOTOR GRADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11  | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14  | VIBRO ROLLER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15  | CONCRETE VIBRATOR     | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16  | WATER TANKER          | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 17  | JACK HAMMER           | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18  | CONCRETE MIXING PLANT | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 19  | ASPHALT CUTTER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 20  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 21  | TRUK MIXER            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 22  | PEDESTRIAN ROLLER     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 23  | POWER BROOM           | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 24  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 10.00 Org |        |
| 5  | Pekerja          | 55.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 7.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|--------|
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |

## F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| JAM KERJA     | 0.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 24.00 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| KONDISI CUACA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

NOTASI CUACA

C CERAH


B BERAWAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
Inspector
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

  
Pelaksana

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | <b>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</b>                                                                                                                                                                                |  | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b><br><b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | <b>DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                                                                                                                  |  |                                                     |
|                                                                                   | <b>UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V</b>                                                                                                                                                              |  |                                                     |
|                                                                                   | TANGGAL : SELASA, 12 AGUSTUS 2025<br>PROYEK : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN<br>PENYEDIA JASA : PT NIDYA KARYA PUTRI<br>KONSULTAN : PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO) |  |                                                     |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                                                   | VOLUME      | LOKASI                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.(14) | Gorong - gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm | 4.000 M1    | 0+070.00<br>Kiri                                                                                    |
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50                               | 57.320 M    | 2+009.42 - 2+020.92<br>Kiri<br>2+126.00 - 2+170.00<br>Kiri                                          |
| 5.1.(1)  | Lapis Pondasi Agregat Kelas A                                     | 1.650 M3    | 0+070.00<br>atas Box / K                                                                            |
| 3.1.(7)  | Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)               | 4.290 M3    | 6+875.00 - 6+827.50<br>Kanan                                                                        |
| 6.1.(2a) | Lapis Perakut - Aspal Cair/Emulsi                                 | 631.100 Ltr | 7+000.00 - 6+770.00<br>U/ AC - BC / Kiri<br>7+000.00 - 6+695.00<br>U/ AC - BC / Kanan               |
| 6.3.(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC)                                       | 287.480 Ton | 7+000.00 - 6+770.00<br>Kiri<br>7+000.00 - 6+695.00<br>Kanan                                         |
| 7.1.(10) | Beton, f'c 10 MPa                                                 | 7.700 M3    | 0+666.00 - 0+708.00<br>0+833.26 - 0+902.00<br>1+021.27 - 1+050.53<br>LC U Ditch / Kiri              |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                                                     | 35.950 M3   | 0+535.50 - 0+545.00<br>Kiri<br>0+545.00 Outlet / Ki<br>0+545.00 Outlet / Ka<br>0+545.00 Outlet / As |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas                                    | 18.330 M3   | 3+030.00 - 3+045.30<br>6+290.00 - 6+278.50<br>Perbaikan Badan Jalan<br>Spot - spot                  |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                          | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL       | LOKASI TUJUAN |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                   | 13.12 M3       |                   |               |
| 2   | CAP                            | 41.55 Ton      |                   |               |
| 3   | Batu Kali                      | 39.63 M3       |                   |               |
| 4   | Formwork Plate                 | 0.88 M2        |                   |               |
| 5   | AC - BC                        | 291.70 Ton     |                   |               |
| 6   | Gorong-gorong Precast 80x80 Cm | 4.00 M         |                   |               |
| 7   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm       | 57.32 Bh       |                   |               |
| 8   | Semen / PC                     | 6,327.20 Kg    |                   |               |
| 9   | Paku                           | 1.24 Kg        |                   |               |
| 10  | Agr. Kelas A                   | 1.85 M3        |                   |               |
| 11  | Ready Mix FC 10 Mpa..          | 5.00 M3        | Untuk Beton Kurus |               |
| 12  | Ready Mix FC 10 Mpa            | 8.00 M3        | Untuk LC U Ditch  |               |
| 13  | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1   | 643.72 Ltr     |                   |               |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3   | COMPRESSOR            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 3.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 18.00 Unit     |        |    |                 |        |
| 7   | DUMP TRUCK 3 - 4 M3   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8   | EXCAVATOR             | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9   | GENERATOR SET         | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10  | MOTOR GRADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11  | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14  | VIBRO ROLLER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15  | CONCRETE VIBRATOR     | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16  | WATER TANKER          | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 17  | CONCRETE MIXING PLANT | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18  | ASPHALT CUTTER        | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 19  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 20  | TRUK MIXER            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 21  | PEDESTRIAN ROLLER     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 22  | POWER BROOM           | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 23  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 10.00 Org |        |
| 5  | Pekerja          | 55.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 7.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|--------|
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |

## F. USUL / PENGUJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| JAM KERJA     | 0.00-1.00 | 1.00-2.00 | 2.00-3.00 | 3.00-4.00 | 4.00-5.00 | 5.00-6.00 | 6.00-7.00 | 7.00-8.00 | 8.00-9.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.00 | 19.00-20.00 | 20.00-21.00 | 21.00-22.00 | 22.00-23.00 | 23.00-24.00 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KONDISI CUACA |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAWAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN



Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)



Inspector

Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI



Pelaksana

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |  |                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
|  | <b>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</b>                                                                                                                                                                               |  | <b>BUKU HARIAN STANDAR</b> |                       |
|                                                                                   | <b>DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                                                                                                                 |  |                            | <b>CATATAN HARIAN</b> |
|                                                                                   | UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V                                                                                                                                                                    |  |                            |                       |
|                                                                                   | TANGGAL : SENIN, 11 AGUSTUS 2025<br>PROYEK : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN LURAGUNG - CIBINGBIN<br>PENYEDIA JASA : PT NIDYA KARYA PUTRI<br>KONSULTAN : PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO) |  |                            |                       |

## A. PEKERJAAN

| NO ITEM  | JENIS PEKERJAAN                         | VOLUME      | LOKASI                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.(22) | Saluran berbentuk U Tipe DS 1 40x50     | 55.500 M    | 1+952.10 - 2+020.92 Kiri                                                                        |
| 6.1.(2a) | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi       | 475.200 Ltr | 5+700.00 - 5+874.00<br>U/ AC - BC / Kiri<br>5+700.00 - 5+898.00<br>U/ AC - BC / Kanan           |
| 6.3.(6a) | Laston Lapis Anlara (AC-BC)             | 205.520 Ton | 5+700.00 - 5+874.00 Kiri<br>5+700.00 - 5+898.00 Kanan                                           |
| 7.1.(10) | Beton, f'c 10 MPa                       | 7.700 M3    | 0+666.00 - 0+708.00<br>0+833.26 - 0+902.00<br>1+021.27 - 1+050.53<br>LC U Ditch / Kiri          |
| 7.9.(1)  | Pasangan Batu                           | 38.230 M3   | 0+524.50 - 0+535.50 Kiri                                                                        |
| 7.15.(2) | Pembongkaran Beton                      | 11.920 M3   | 1+581.00 - 1+614.00<br>Bong Bahu beton / Kiri<br>0+611.00 - 0+636.00<br>Bong Bahu beton / Kanan |
| 10.1.(4) | Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A | 3.600 M3    | 1+664.00 - 1+658.00<br>Perbaikan Badan Jalan                                                    |
| 10.1.(9) | Perbaikan Campuran Aspal Panas          | 18.620 M3   | 4+300.00 - 4+676.00<br>0+638.00 0+680.60<br>Perbaikan Badan Jalan<br>bot - spot                 |
| -        | -                                       | -           | -                                                                                               |
| -        | -                                       | -           | -                                                                                               |
| -        | -                                       | -           | -                                                                                               |

## B. TIBA MUTASI : PERALATAN DAN BAHAN KONSTRUKSI POKOK

| NO. | JENIS                        | CACAH / VOLUME | LOKASI ASAL | LOKASI TUJUAN |
|-----|------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1   | Pasir Pasang                 | 13.95 M3       |             |               |
| 2   | CAP                          | 42.21 Ton      |             |               |
| 3   | Batu Kali                    | 42.15 M3       |             |               |
| 4   | AC - BC                      | 213.18 Ton     |             |               |
| 5   | U DITCH PRECAST 40x50 Cm     | 55.50 Bh       |             |               |
| 6   | Semen / PC                   | 6,728.46 Kg    |             |               |
| 7   | P a k u                      | 2.31 Kg        |             |               |
| 8   | Agr. Kelas A                 | 4.24 M3        |             |               |
| 9   | Ready Mix FC 10 Mpa          | 8.00 M3        |             |               |
| 10  | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 | 484.70 Ltr     |             |               |
|     | -                            | -              |             |               |
|     | -                            | -              |             |               |
|     | -                            | -              |             |               |
|     | -                            | -              |             |               |
|     | -                            | -              |             |               |

## C. PEMAKAIAN PERALATAN

| NO. | JENIS PERALATAN       | CACAH / VOLUME | LOKASI | NO | JENIS PERALATAN | RUS AK |
|-----|-----------------------|----------------|--------|----|-----------------|--------|
| 1   | AMP                   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 2   | ASPHALT FINISHER      | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 3   | COMPRESSOR            | 5.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 4   | CONCRETE MIXER        | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 5   | CRANE 10-15 TON       | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 6   | DUMP TRUCK 6 - 8 M3   | 14.00 Unit     |        |    |                 |        |
| 7   | DUMP TRUCK 3 - 4 M3   | 3.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 8   | EXCAVATOR             | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 9   | GENERATOR SET         | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 10  | WHEEL LOADER          | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 11  | TANDEM ROLLER         | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 12  | PNEUMATIC TIRE ROLLER | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 13  | CONCRETE VIBRATOR     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 14  | WATER TANKER          | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 15  | JACK HAMMER           | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 16  | CONCRETE MIXING PLANT | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 17  | ASPHALT CUTTER        | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 18  | ASPHALT DISTRIBUTOR   | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 19  | TRUK MIXER            | 2.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 20  | PEDESTRIAN ROLLER     | 1.00 Unit      |        |    |                 |        |
| 21  | ALAT BANTU            | 1.00 Ls        |        |    |                 |        |

## D. PERSONIL PROYEK, KONSULTAN, PENYEDIA JASA

| NO | TUGAS/ JABATAN   | CACAH     | LOKASI |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | Pengawas/Direksi | 3.00 Org  |        |
| 2  | Konsultan        | 9.00 Org  |        |
| 3  | Kontraktor       | 8.00 Org  |        |
| 4  | Mandor           | 8.00 Org  |        |
| 5  | Pekerja          | 51.00 Org |        |
| 6  | Tukang           | 6.00 Org  |        |

## E. CUACA/ BENCANA ALAM/ KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

| NO | JENIS | JAM | LOKASI | TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA (YA / TIDAK) | AKIBAT |
|----|-------|-----|--------|-------------------------------------------|--------|
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |
|    |       |     |        |                                           |        |

## F. USUL / PENGAJUAN / SASARAN / INSTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN / .....

| DARI              | URAIAN | TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS |
|-------------------|--------|-----------------------------|
| KONSULTAN         |        |                             |
| PENGAWAS LAPANGAN |        |                             |

## G. CUACA

| G. CUACA      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| JAM KERJA     | 0.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 24.00 |
| KONDISI CUACA |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

NOTASI CUACA

C CERAH

B BERAWAN

G GERIMIS

H HUJAN

Disetujui Oleh,  
PENGAWAS LAPANGAN

Diperiksa Oleh,  
KONSULTAN PENGAWAS  
PT. NASUMA PUTRA, PT. CIRIATAMA NUSAWIDYA CONSULT (KSO)

  
Inspector
Diajukan Oleh,  
KONTRAKTOR  
PT NIDYA KARYA PUTRI

  
Pelaksana

## Lampiran 2 : Dokumentasi



Asphalt Finisher



Pneumatic Tire Roller



Tandem Roller



Dump Truck

## RIWAYAT HIDUP

---



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sinta Tresna Ayunandia
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 10 Desember 2003
4. Status : Belum Menikah
5. Alamat : Dusun Tamiangkuning RT/RW 02/08, Desa Danasari, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Hp : 082119632755
9. Nomor WhatsApp : 082119632755
10. E-mail : Sintatresna44@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK : TK Mustikasari (2009)
2. SD : SD Negeri 1 Danasari (2010 s.d 2016)
3. SMP : SMP Negeri 1 Cijeungjing (2016 s.d 2019)
4. SMA : SMK Negeri 2 Ciamis (2019 s.d 2022)

Hormat Saya

Sinta Tresna Ayunandia