

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Contoh Analisa Pekerjaan Beton K350 Metode SNI 2008	30
Tabel 3. 2 Contoh Analisa Pekerjaan Beton K350 Metode AHSP 2025	32
Tabel 5. 1 Data Umum Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum An Ni'mah Wangon Kabupaten Banyumas	36
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)	37
Tabel 5. 3 Backup Volume Pekerjaan.....	39
Tabel 5. 4 Perhitungan Metode SNI 2008 pada Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 6 PP Cara Semi Mekanis	49
Tabel 5. 5 Perhitungan Metode SNI 2008 Pada Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 Kali Pakai)	49
Tabel 5. 6 Perhitungan Metode SNI 2008 Pada Pekerjaan 1 Kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Semi Mekanis.....	50
Tabel 5. 7 Estimasi Biaya Menurut Metode SNI 2008	51
Tabel 5. 8 Perhitungan Metode AHSP pada Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 6 PP Cara Semi Mekanis.....	60
Tabel 5. 9 Perhitungan Metode AHSP 2025 Pada Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 Kali Pakai)	60
Tabel 5. 10 Perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Metode AHSP 2025 Pada Pekerjaan 1 Kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement Secara Semi Mekanis.....	60
Tabel 5. 11 Estimasi Biaya Menurut Metode AHSP 2025	62
Tabel 5. 12 Perhitungan Perbandingan RAB SNI dan AHSP	70