

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Batasan Masalah.....	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Posisi Penelitian	10
BAB III LANDASAN TEORI.....	15
3.1. Proyek Konstruksi.....	15
3.1.1. Pengertian Proyek Konstruksi.....	15
3.1.2. Proyek Puskesmas.....	16
3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	17
3.2.1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	17
3.2.2. Kecelakaan Kerja	17
3.2.3. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	18
3.2.4. Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	18
3.2.5. Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	19
3.2.6. Prinsip Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	22
3.3. Risiko	23
3.3.1. Pengertian Risiko	23
3.3.2. Klasifikasi Risiko Proyek.....	24
3.4. Manajemen Risiko	25

3.4.1.	Pengertian Manajemen Risiko	25
3.4.2.	Manfaat Manajemen Risiko	25
3.4.3.	Tujuan Manajemen Risiko	27
3.4.4.	Tahapan Manajemen Risiko	28
3.5.	<i>Hazard</i> (Bahaya)	29
3.5.1.	Pengertian Hazard	29
3.6.	Identifikasi Risiko	30
3.7.	Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.8.	Skala Likert	34
3.9.	Analisis Data Menggunakan SPSS	35
3.9.1.	Uji Validitas.....	35
3.9.2.	Uji Reliabilitas	37
3.10.	Analisis Risiko	38
3.11.	Analisis Bahaya atau <i>Hazard Analysis</i>	40
3.11.1.	HIRA (<i>Hazard Identification Risk Assessment</i>).....	41
3.11.2.	HAZOP (<i>Hazard and Operability Study</i>).....	44
3.12.	Penilaian Risiko	46
3.13.	Pengendalian Risiko.....	47
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....		50
4.1.	Subjek dan Objek Penelitian	50
4.2.	Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian.....	51
4.3.	Alur Penelitian	52
4.3.1.	Pengumpulan Data	53
4.3.2.	Analisis Data	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		57
5.1.	Hasil Penelitian	57
5.1.1.	Data Umum Proyek.....	57
5.1.2.	Data Responden	57
5.1.3.	Hasil Identifikasi Risiko.....	59
5.1.4.	Analisis SPSS Data Penelitian	62
5.1.5.	Rekapitulasi Kuesioner Skala Likert.....	70
5.1.6.	Rekapitulasi Kuesioner Risiko	72

5.1.7. Hasil Wawancara.....	76
5.1.8. Analisis Risiko Data Penelitian.....	78
5.2. Pembahasan Penelitian.....	82
5.2.1. Hazard Identification Risk Assessment (HIRA)	82
5.2.2. Hazard Analysis and Operability Study (HAZOP).....	89
5.2.3. Pembahasan Hasil Penelitian	96
BAB VI PENUTUP	98
6.1. Kesimpulan	98
6.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	106