

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR NOTASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Perkembangan Keilmuan atau Studi Terdahulu	6
2.2 Posisi Penelitian	10
BAB III LANDASAN TEORI.....	12
3.1 Keberhasilan Proyek	12
3.2 Critical Succes Factors (CSF) untuk Proyek Konstruksi	13
3.3 Tenaga Kerja	13
3.4 Produktivitas.....	16
3.5 Kriteria Keberhasilan Proyek	16
3.6 Faktor-Faktor CSFs	17

3.7	Pengertian Perencanaan Proyek	19
3.8	Uji Validitas	21
3.9	Uji Reliabilitas.....	21
3.10	Uji Regresi Linier Berganda	22
3.11	Rumus Slovin	22
BAB IV METODE PENELITIAN.....		23
4.1	Subjek dan Objek Penelitian	23
4.2	Metode Penelitian.....	23
4.3	Lokasi Penelitian	23
4.4	Data Penelitian	24
4.4.1	Data Primer	24
4.4.2	Data Sekunder	29
4.5	Alat /Instrumen.....	30
4.6	Teknik Pengumpulan Data	30
4.7	Teknik Analisis Data	31
4.7.1	Tahap Mulai.....	31
4.7.2	Pengumpulan Data	31
4.7.3	Pengolahan Data.....	32
4.7.4	Hasil dan Pembahasan.....	32
4.7.5	Kesimpulan dan saran	32
4.7.6	Selesai.....	32
4.8	Bagan Alir Penelitian	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		34
5.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	34
5.1.1	Karakteristik Responden	34
5.1.2	Data Jumlah Kuesioner Yang Disebarkan	34
5.1.3	Data Jumlah Pekerja per Segmen	34
5.1.4	Profil Jenis Kelamin Responden	35
5.1.5	Profil Pendidikan Responden	35
5.1.6	Profil Usia Responden.....	36
5.2	Analisis Data	37
5.2.1	Hasil Uji Validitas	37

5.2.2	Hasil Uji Reliabilitas	42
5.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda	42
5.2.4	Uji Hipotesis	43
5.2.5	Uji F	45
5.2.6	Koefisien Determinasi (R^2)	46
5.2.7	Rekapitulasi Hasil Kuesioner	47
5.3	Pembahasan	54
5.3.1	Distribusi Jawaban Responden Mengenai <i>Project Manager</i>	56
5.3.2	Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsultan Perencana	58
5.3.3	Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsultan Supervisi	60
5.3.4	Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keberhasilan Proyek	61
BAB VI KESIMPULAN		63
6.1	Kesimpulan	63
6.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Posisi Penelitian	11
Tabel 4. 1 Variabel Kuesioner Project Manager	25
Tabel 4. 2 Variabel Kuesioner Konsultan Perencana	26
Tabel 4. 3 Variabel Kuesioner Konsultan Supervisi	27
Tabel 4. 4 Variabel Kuesioner Keberhasilan Proyek	28
Tabel 5. 1 Data Sampel Penelitian	34
Tabel 5. 2 Data Jumlah Pekerja per Segmen	34
Tabel 5. 3 Profil Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 5. 4 Profil Berdasarkan Pendidikan	35
Tabel 5. 5 Profil Berdasarkan Rentang Usia	36
Tabel 5. 6 Hasil Uji Validitas Project Manager	37
Tabel 5. 7 Hasil Uji Validitas Konsultan Perencana	39
Tabel 5. 8 Hasil Uji Validitas Konsultan Supervisi	40
Tabel 5. 9 Hasil Uji Validitas Keberhasilan Proyek	41
Tabel 5. 10 Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 5. 11 Analisis Regresi Linier Berganda	43
Tabel 5. 12 Uji Hipotesis	44
Tabel 5. 13 Uji F	45
Tabel 5. 14 Koefisien Determinasi R^2	46
Tabel 5. 15 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Project Manager	47
Tabel 5. 16 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Konsultan Perencana	48
Tabel 5. 17 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Konsultan Supervisi	50
Tabel 5. 18 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Keberhasilan Proyek	51
Tabel 5. 19 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Project Manager	57
Tabel 5. 20 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsultan Perencana	58
Tabel 5. 21 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsultan Supervisi	60
Tabel 5. 22 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keberhasilan Proyek	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Lokasi Penelitian	24
Gambar 4. 2 Diagram alir penelitian	33
Gambar 5. 1 Grafik Pendidikan Responden	36
Gambar 5. 2 Grafik Usia Responden	37
Gambar 1. Uji Validitas Variabel Project Manager	74
Gambar 2. Uji Validitas Variabel Konsultan Perencana	75
Gambar 3. Uji Validitas Variabel Konsultan Supervisi	76
Gambar 4. Uji Validitas Variabel Keberhasilan Proyek	77
Gambar 5. Tabel r Product Moment	78
Gambar 6. Tabel Uji F	79
Gambar 7. Tabel Uji t	80
Gambar 8. Pengisian Kuesioner (Segmen 1)	81
Gambar 9. Pengisian Kuesioner (Segmen 2)	82
Gambar 10. Pengisian Kuesioner (Segmen 3)	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	70
Lampiran 2 Correlations.....	75
Lampiran 3 Tabel r Product Moment.....	79
Lampiran 4 Tabel Uji F.....	80
Lampiran 5 Tabel Uji t	81
Lampiran 6 Dokumentasi Pengisian Kuesioner.....	82
Lampiran 7 Output SPSS.....	85

DAFTAR NOTASI

r_{xy}	= Koefisien korelasi antar skor item dengan skor total
$\sum xy$	= Jumlah perkalian antar skor item dengan skor total
$\sum x$	= Jumlah skor masing-masing
$\sum y$	= Jumlah skor seluruh item
N	= Jumlah subjek/responden
X1	= Variabel <i>Project Manager</i>
X2	= Variabel Konsultan Perencana
X3	= Variabel Konsultan Supervisi/Pengawas
Y	= Variabel Keberhasilan Proyek
SS	= Sangat Setuju
S	= Setuju
TS	= Tidak Setuju
STS	= Sangat Tidak Setuju
CSF	= <i>Critical Success Factor</i> (Faktor Keberhasilan Kritis)
SPSS	= <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
K3	= Keselamatan dan Kesehatan Kerja
K3L	= Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
SOP	= <i>Standard operating Procedure</i>
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
PPP	= <i>Public-Private Partnership</i>
PMBOK	= <i>Project Management Body of Knowledge</i>
ISO	= <i>International Organization for Standardization</i>
SKKNI	= Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
POAC	= <i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>
LFA	= <i>Labour Force Approach</i>
ILO	= <i>International Labour Organization</i>
n	= Jumlah Sampel

N	= Jumlah Populasi
e	= Tingkat Kesalahan (error)
1	= Konstanta