
DAFTAR NOTASI 
 

1. Parameter dan Rumus Metode PERT & Statistik 

a   : Waktu Optimis (Optimistic Time). 

m   : Waktu Paling Mungkin (Most Likely Time). 

b   : Waktu Pesimis (Pessimistic Time). 

Te   : Waktu yang Diharapkan (Expected Time), rumus Te = 
𝑎+4𝑚+𝑏

6
 

S atau σ : Deviasi Standar Aktivitas (Standard Deviation), rumus S = 
𝑏−𝑎

6
 

V atau σ² : Varians Aktivitas (Variance) rumus V = S² = (
𝑏−𝑎

6
)² 

Td   : Target Waktu Penyelesaian Proyek (Batas Waktu Kontrak).  

𝚺Te (kritis)  : Total akumulasi durasi aktivitas yang berada di jalur kritis.  

𝚺σ² (kritis) : Total akumulasi varians yang berada di jalur kritis.  

σ proyek  : Deviasi standar total proyek, rumus (√Σσ2(Kritis)) 

Z   : Skor Normal Standar (Z-Score) rumus Z = 
𝑇𝑑−𝛴𝑇𝑒 (𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠)

√𝛴𝜎2(𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠) 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐
 

P   : Probabilitas (Probability). 

 

2. Notasi Penjadwalan & Jaringan Kerja (Network Planning) 

i   : Peristiwa Awal (Start Node / Start Event). 

j   : Peristiwa Akhir (End Node / End Event). 

i - j   : Kode hubungan kegiatan antar peristiwa dari titik i ke titik j.  

ES   : Earliest Start yaitu waktu paling awal suatu kegiatan dapat dimulai.  

EF   : Earliest Finish (EF = ES + Te).  

LS   : Latest Start, yaitu waktu paling lambat suatu kegiatan.  

LF   : Latest Finish, yaitu waktu paling lambat (LS = LF - Te).  

TE (j)   : Saat tercepat terjadinya peristiwa j (Earliest Event Time).  

TL (j)   : Saat paling lambat yang terjadinya peristiwa j (Latest Event 

Time).  

Slack / Float  : Kelonggaran waktu kegiatan, dihitung dari TL - TE atau LF - 

EF.  

 



3. Simbol Kode Item Pekerjaan Proyek 

A1   : Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)  

B1   : Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang (60 x 60 cm)  

B2   : Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang (100 x 100 cm)  

B3   : Saluran Berbentuk U Tipe DS 1  

B4   : Saluran Berbentuk U Tipe DS 1a  

C1   : Galian Biasa  

C2   : Pemotongan Perkerasan Aspal Tanpa Cold Milling Machine  

C3   : Galian Perkerasan Beton  

C4   : Timbunan Biasa dari Sumber Galian  

D1   : Pembongkaran Pasangan Batu  

D2   : Pembongkaran Beton  

D3   : Pasangan Batu  

D4   : Beton Mutu Sedang f'c = 10 MPa 

D5   : Baja Tulangan Polos - BjTP 280  

D6   : Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)  

E1   : Lapis Fondasi Agregat Kelas A  

E2   : Lapis Fondasi Agregat Kelas B  

E3   : Perkerasan Beton Semen (Bahu Jalan)  

E4   : Lapis Drainase (Drainage Layer)  

F1   : Lapis Perekat - Cepat Meresap (Tack Coat)  

F2   : Laston Lapis Antara (AC-BC)  

F3   : Laston Lapis Aus (AC-WC)  

G1   : Marka Jalan Thermoplastik  

G2   : Patok Kilometer / Patok Pengarah  
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