ANALISIS KINERJA WAKTU DAN BIAYA MENGGUNAKAN
METODE EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) PADA PROYEK
PENINGKATAN JALAN JERUKLEGI KULON- SAWANGAN
KABUPATEN CILACAP

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Galuh

Disusun Oleh :

Isna Nurlean Fitri Umikada
7011240068

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GALUH
CIAMIS
2026



