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Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat
limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan
penyusunan tugas akhir ini dengan baik. Selawat beserta salam semoga selalu
tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat,

dan umatnya.

Tugas akhir yang berjudul “Analisis Optimasi Biaya Dan Waktu Dengan Metode
Time Cost Trade-Off (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Gantung Ciharuman
Kabupaten Pangandaran-Tasikmalaya)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk
meraih gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,

Universitas Galuh.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir
ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan moril maupun materi dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan

ucapan terima kasih yang tulus kepada: sa

1. Ibu Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep., selaku Rektor Universitas
Galuh Ciamis.
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3. Bapak Ir. Uu Saepudin, S.T, M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Galuh.

4. Bapak Dr. Ir. Atep Maskur, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing Utama yang
telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.

5. Ibu Vivy Nurfauziah, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing Pendamping yang
telah banyak memberikan arahan dan masukan berharga.

6. Seluruh dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Teknik, Universitas Galuh.

7. Seluruh keluarga penulis, yang selalu memberikan doa yang tiada henti, kasih

sayang, serta pengorbanan yang luar biasa.
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8. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Teknik Sipil Universitas Galuh Ciamis
yang senantiasa saling mendukung dan bertukar pikiran.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan

dan jauh dari kata sempurna, baik dalam hal penulisan maupun penyajian data. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi

perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat

memberikan manfaat yang berarti bagi penulis secara khusus dan bagi pembaca

serta perkembangan ilmu teknik sipil pada umumnya.

Ciamis, 28 Agustus 2026
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