
 

ANALISIS KINERJA WAKTU DAN BIAYA PROYEK  

PERUMAHAN SUBSIDI DELINSA CITRA SUKARAME 3 BLOK F  

DI KOTA BANJAR DENGAN METODE EARNED VALUE 

MANAGEMENT (EVM) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana  

Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Galuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

DENDI RAKA SANJAYA 

NIM 7011200057 

 

 
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS GALUH  

CIAMIS 

2026 


