

DAFTAR PUSTAKA

- Angelin, A dan Ariyanti, S. 2018. Penjadwalan Proyek *New Product Development* Menggunakan Metode Pert Dan Cpm. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*. Vol. 6 No. 1, 63 – 70. Yogyakarta.
- Ekanugraha, A.R. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Cpm dan Pert. *Tugas Akhir*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Hartati, Gini. Atep M. Dan Dedi S. 2023. Analisis Perencanaan dan Penjadwalan Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Menggunakan Network Planning Di Desa Sukahurip Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. *Jurnal Media Teknologi*, Universitas Galuh.
- Indriyo, G. 1984. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi, BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Jannah, S.R., Muzdalifah, L., Kurniawati, E.F. 2018. Optimasi Waktu Penjadwalan Proyek Pembangunan Perumahan Menggunakan Critical Path Method (Cpm)/Program Evaluation And Review Technique (Pert) Dan Simulasi Monte Carlo. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat III*. Tuban 29 September 2018.
- Lokajaya, I.N. 2019. Analisis Pengendalian Waktu Dan Biaya Pada Proyek Peningkatan Jalan Dengan Metode Cpm dan Pert. *Jurnal Teknik Industri*. Vol. 16 No. 2:104-125. Surabaya.
- Masinambow, J. 2019. Penjadwalan Pembangunan Menara Alfa Omega Di Kota Tomohon Dengan Menggunakan Metode Pert (*Program Evaluation And Review Technique*). *Tugas Akhir*. Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Kota Tomohon.
- Muhammad, A. H. 2019. Pengendalian Waktu Pada Proyek Pembangunan Los Pasar Ikan Segar Goto Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal AKRAB JUARA*. Vol. 4 No.4 :40-55. Pekanbaru.
- Praboyo, 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Proyek*, Yudistira, Jakarta.
- Siswanto, 2007. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

- Safitri S.A. 2021. Analisis Penjadwalan Proyek Gedung Menggunakan Metode Cpm-Pert (Critical Path Method – Program Evaluation and Riview Technique). *Tugas Akhir*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*, Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Widhiawati, Ida. 2019. Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, Universitas Udayana.