

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Hardianto, 2015, "Analisis Pengendalian Manajemen Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan Hotel dengan Network CPM" Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Galih Anggun Kartikasari, 2017" Analisis Kinerja Biaya dan Waktu dengan Konsep Earned Value Analysis pada Proyek Peningkatan Jalan Agus Salim Tahap II Universitas Negeri Semarang
- Meliasari, Indri & M. Indrayadi, 2011, Earned Value Analysis terhadap biaya dan waktu pada proyek konstruksi, Jurnal Ilmiah, Universitas Tanjung Pura
- Muchamad Alfi Robi`in, 2021, "Pengendalian Waktu Dan Biaya Pada Proyek Peningkatan Jalan Menggunakan Metode Earned Value (Studi Kasus: Jalan Bctoyo-Dagang Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)" Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
- Rahman, Irfanur, 2010, "Earned Value Analysis Analisis Terhadap Biaya pada Proyek Pembangunan Gedung", Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sujamto, 1997, "Asfek-Asfek Pengawasan Proyek Indonesia" Sinar Grafika, Bandung.
", Universitas Hasanuddin, Makasar. Rancang dan Bangun Sistem Penyediaan
- Zainuri dan Widya Apriani, 2021, "Pengendalian Biaya dan Waktu dengan Metode Earned Value (Studi Kasus Air Minum Kota Dumai 450 LPD Tahap 1A)" Universitas Lancang Kuning